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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Rion kokonai-
surakan lisa- ja muutostoitda Skanska Talonrakennus Oy:lta hintaan
9.677,20 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 23.2.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Rion osalta
19.183.270 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 153.130,42
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Rion osalta 9.677,20 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Rion osalta 162.807,62 euroa ja 0,85 %
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

— Kotelot verhokiskoille ja lampdjohdoille (47)

Lisatiedot
Anu Kairantaus, projektipaallikkd, puhelin: 310 34491
anu.kairantaus(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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