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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Luutnantin
kokonaisurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:lta hintaan 17.777,68
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu
24.11.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta
19.030.146,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 1.901,42 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 17.777,68 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Luutnantin osalta 19.679,10 euroa ja
0,10 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyat:
— Kynnysarvomaiden poistaminen tontilta (2)

Tehtavat lisa- ja muutostyot ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.
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