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Vs. asuntotuotantopaallikkd paatti tilata Asunto Oy Helsingin Parrulaitu-
rin rakennusurakan lisa- ja muutostoita Fira Oy:ta lisahintaan 7.833,87
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kvr-urakoitsija on Fira Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu 22.3.2016.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Parrulaiturin osalta
16.514.272 euroa.

Lisa- ja muutostoditd on tdhan mennessa tilattu 40.739,34 eurolla (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 7.833,87 euroa (alv 24 %).

Tahan mennessa tilattujen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yh-
teismaara on 48.573,21 euroa (alv 24 %) ja 0,29 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:
— Parvekelasituksen asentaminen materiaaleineen A12 asuntoon (13)

Rakennuksen muissa kerroksissa oleville vastaaville parvekkeille on
asennettu lasit, mutta A12 asuntoon ei. Asunnossa A12 on parveke ja
terassi. Terasseille ei asenneta lasitusta, mutta yhdenvertaisuuden
vuoksi parvekeosaan lasitus kuuluu.
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