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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen ra-
kennusurakan lisa- ja muutostéitd NCC Suomi Oy:Ita hintaan 14.871,33
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on
allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta
20.082.225 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 174.922,16
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 14.871,33 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 189.793,49 euroa ja
0,95 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

- LVI-asemapiirroksen muutos, jatevesiliitoksen siirto ja sen aiheutta-
mat lisaty6t (5)

Lisatiedot
Sari Koukku, projektipaallikkd, puhelin: 310 38073
sari.koukku(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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