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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin raken-
nusurakan lisa- ja muutostditd RKL Reponen Oy:lta hintaan 15.392,96
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta
17.026.911 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 15.392,96 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on 15.392,96 euroa (alv 24 %) ja 0,09 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Palokatkodetaljit paivitetty Hiltin mukaan (10)

— Sokkelin luukku TL 2 (6)

— Perustussuunnitelmien muutokset (7)

— Muuntamon muutokset suunnitelmiin erittelyn mukaan RAK 816-03
B ja 816-12 B (8)

— IV-muutokset muutosluetteloon F 28.9.2018 palopellit muuntamoon
(9)

— IV-muutokset muutosluetteloon C 6.8.2018 (5)
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