Helsingin kaupunki Poytakirja 1(1)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Asuntotuotanto 18.03.2019

Asuntotuotantopaallikkd

32§
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion rakennusurakan lisa- ja muu-
tostyot

HEL 2019-000835 T 02 08 03 01
Att 2825004022

Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankal-
lion rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:Ita hintaan
1.636,80 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osal-
ta 11.335.526 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 7.938,48 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 1.636,80 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 9.575,28 euroa ja
0,08 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostoiden aiheet:

- Etabideelle lisatty pistorasia (4)

Lisatiedot
Salla Grénholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 27626
salla.gronholm(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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