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Paatos
Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen ra-

kennusurakan lisa- ja muutostéitd NCC Suomi Oy:lta hintaan 5.184,12
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on
allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta
20.082.225 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 251.242,25
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 5.184,12 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 256.426,37 euroa ja
1,28 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

— Pienet WC:n kalusteet muutetaan kuvan WC1 mukaisesti (16)
— lkkunan vesipellityksen muutokset, lisataan reunille paatypalat ja ik-
kunan ylapuolelle L-lista (17)
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