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Asunto Oy Helsingin Arielinrannan sovintosopimuksen kustannuk-
set
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti hyväksyä Asunto Oy Helsingin Arielin-
rannan kanssa tehdyn sovintosopimuksen ja päätti maksaa sovintokor-
vauksen 100.000,00 euroa (alv 0 %). Sovintosopimuksen kustannukset 
maksetaan asuntotuotantorahaston kohdasta ”Rakentamisen riskit”.

Samalla asuntotuotantopäällikkö päätti valtuuttaa Anne Pietilän allekir-
joittamaan sovintosopimuksen, joka voidaan allekirjoittaa sähköpostin 
välityksellä.

Päätöksen perustelut

Asuntotuotannon ja Asunto Oy Helsingin Arielinrannan välillä on ollut 
erimielisyyttä rakennuksen porrashuoneiden lattiamateriaalista. Asunto 
Oy Helsingin Arielinrannan A- ja B-porrashuoneiden lattioihin on suun-
niteltu mosaiikkibetonipinnoite, jonka sijaan on virheellisesti asennettu 
kumimatto. Taloyhtiö on reklamoinut asiasta ja perustellut asiaa sillä, 
että kumimatto ei ole yhtä kestävää kuin mosaiikkibetoni ja että raken-
nuksen arvo alenee porrashuoneen osalta materiaalivaihdoksen vuok-
si.

Asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi asuntotuotanto ja Asunto Oy Hel-
singin Arielinranta ovat tehneet asiassa sovintosopimuksen.
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