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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Ruususen ra-
kennusurakan lisa- ja muutostéitda NCC Suomi Oy:lta hintaan 3.405,64
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on
allekirjoitettu 29.1.2018.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta
20.082.225,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu yhteensa 290.992,51
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 3.405,64 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Ruususen osalta 294.398,15 euroa ja
1,47 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyat:

— Saunaosaston suihkusekoittimen tyyppi vaihdettu (20)
— Sisalasiseinan ja taiteoven ylapuolinen rakenne vahvistettu (22)

Lisatiedot
Sari Koukku, projektipaallikkd, puhelin: 310 38073
sari.koukku(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
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