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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Amadoreksen
rakennusurakan lisa- ja muutostoita Rakennustoimisto V.O. Mattila
Oy:lta hintaan 4.969,92 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta
12.835.701,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 57.119,68 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 4.969,92 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Amadoreksen osalta 62.089,60 euroa ja
0,48 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Pesulan varausjarjestelman ohjausjarjestelma (8)

Lisatiedot
Heli Vayrynen, projektipaallikkd, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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