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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan
kokonaisurakan lisa- ja muutostoéitd Rakennusliike Reponen Oy:lta hin-
taan 11.590,07 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Rakennusliike Reponen Oy ja urakkasopimus
on allekirjoitettu 09.05.2019.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta
20.401.585,00 euroa.

Tahan mennessa lisa- ja muutostoita ei ole tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 11.590,07 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 11.590,07 euroa ja
0,06 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Lisaantyneet porapaalut (3)

Lisatiedot
Kenny Fahlstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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