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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Salsan ra-
kennusurakan lisa- ja muutostoitd RKL Reponen Oy:lta hintaan
16.423,48 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on RKL Reponen Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Salsan osalta
20.277.035,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 155.291,35 euroa (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hintaan 16.423,48 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on hintaan 171.714,83 euroa (alv 24 %) ja 0,85 % hankinta-ar-
vosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Pihakannen sepelitaytdon osuus rakennusoikeuden mukaan (27)

Lisatiedot
Petri Seppanen, projektipaallikkd, puhelin: 310 23707
petri.seppanen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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