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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Kuriirin koko-
naisurakan lisa- ja muutostéitd NCC Suomi Oy:lta hintaan 156,86 eu-
roa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 06.09.2019.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta
22.890.829,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita ei ole aiemmin tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 156,86 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 156,86 euroa ja 0,0002 %
hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Tarjous 1, huoneistoon D67 lisatty ovi

Lisatiedot
Kenny Fahlstrom, projektipaallikkd, puhelin: 310 32264
kenny.fahlstrom(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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