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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Picasson ra-
kennusurakan lisa- ja muutostoitd Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 49.450,58 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Picasson osalta
19.173.551,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 46.936,72 euroa (alv 24
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hintaan 49.450,58 euroa (alv 24 %).

Tahan mennessa tilattujen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yh-
teismaara on 96.387,30 euroa (alv 24 %) ja 0,50 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyat:

— Parvekkeiden sadevesipoisto korkeammalla osalla (11)
— Yhteissaunan / kerhotilan lattiamateriaalin muutos (10)
— Asuntojen alakattomuutokset (12)

Lisatiedot
Jarmo Nevalainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32336
jarmo.nevalainen(a)hel. fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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