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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan
rakennusurakan lisa- ja muutostoita V.O. Mattila Oy:lta hintaan
11.238,52 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta
19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa tilattu 48.170,04 euroa (alv 24
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 11.238,52 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on 59.408,56 euroa (alv 24 %) ja 0,31 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Terassikaivon sadevesiviemarin lisays (7)
— Pumppaamon muutos matalammaksi, LVI-pituus 2100 mm (8)
— Viemarin tuuletusputken siirto ylapohjassa, LVI-pituus 2700 mm (9)

Lisatiedot
Heli Vayrynen, projektipaallikkd, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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