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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan
rakennusurakan lisa- ja muutostéita V.O. Mattila Oy:Ita hintaan 279,62
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta
19.456.151,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostodita on tdhan mennessa tilattu 74.853,33 euroa (alv 24
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 279,62 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on 75.132,95 euroa (alv 24 %) ja 0,39 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Asunnon B31 tulokanavan purku ja uudelleen asennus suunnitel-
mamuutoksen takia (16)

Lisatiedot
Heli Vayrynen, projektipaallikkd, puhelin: 310 33970
heli.vayrynen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai tdytantéonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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