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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston
rakennusurakan lisa- ja muutostoita Skanska Talonrakennus Oy:lta hin-
taan 28.638,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Tullinpuiston osalta
18.329.841,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostdita on tdhan mennessa tilattu 154.453,43 euroa (alv
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
28.638,32 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on 183.091,75 euroa (alv 24 %) ja 1,00 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Parvekelaudoitusten muutos (19)
— Kph viemarien uritus (20)

Lisatiedot
Kalevi Vaananen, projektipaallikko, puhelin: 310 25900
kalevi.vaananen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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