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Asunto Oy Helsingin Azorin rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorin raken-
nusurakan lisä- ja muutostöitä Arkta Reponen Oy:ltä hintaan 3.689,62 
euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Arkta Reponen Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorin osalta 
17.026.911,00 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 64.590,81 euroa (alv 24 
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 3.689,62 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 68.280,43 euroa (alv 24 %) ja 0,40 % hankinta-arvosta.

Lisä- ja muutostyöt:

 Autolämmityspistorasioiden kaapeloinnit yläkautta hallin keskialu-
een pisteille (autopaikkojen suhteessa) (25)

 IV hätä-seis-kytkentä autohallissa (autopaikkojen suhteessa) (26)

Lisätiedot
Petri Seppänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 23707

petri.seppanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi
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