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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Pojamankal-
lion rakennusurakan lisa- ja muutostoita Lujatalo Oy:Ita hintaan
3.781,01 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osal-
ta 11.335.526,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 137.772,81 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 3.781,01 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Pojamankallion osalta 141.553,82 eu-
roa ja 1,25 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostoiden aiheet:

— Erillis wec:iden valaisimet lisatty luetteloon (12)

Lisatiedot
Salla Grénholm, projektipaallikkd, puhelin: 310 27626
salla.gronholm(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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