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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Azorienkujan 
rakennusurakan lisä- ja muutostöitä V.O. Mattila Oy:ltä hintaan 
1.909,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on V.O. Mattila Oy. 

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Azorienkujan osalta 
19.456.151,00 euroa (alv 24 %). 

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 182.651,78 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 1.909,60 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 184.561,38 euroa (alv 24 %) ja 0,95 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Ulkokaiteiden täydennys ARK 1253 002 D / 18.12.20 mukaan (34)

Lisätiedot
Heli Väyrynen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33970

heli.vayrynen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


