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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Priki Johan-
nan kokonaisurakan lisa- ja muutostoita YIT Suomi Oy:lta hintaan
13.178,32 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitet-
tu 2.6.2021.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Priki Johannan osal-
ta 31.408.140,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostoita ei ole tahan mennessa tilattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa hintaan 13.178,32 euroa (alv 24 %).

Tahan mennessa tilattujen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostodiden yh-
teismaara on 13.178,32 euroa (alv 24 %) ja 0,04 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Imujateputken reitin muutos (1)

Lisatiedot
Sanne Varpanen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32375
sanne.varpanen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatos
Tiedoksi
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Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Tybpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



