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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Capellan ka-
navan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Talonrakennus 
Oy:ltä hintaan 20.843,31 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy.

Hyväksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Capellan kanavan 
osalta 16.962.108,87 euroa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 714.952,61 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
20.843,31 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 735.795,92 euroa (alv 24 %) ja 4,34 % hankinta-arvosta. 

Lisä- ja muutostyöt:

 Hitas B, 1. krs valoaukkoihin ja portaan viereen lasit (32)
 Hitas A ja B katolle lisätty savunpoistoluukut (48)
 RAU suunnitelmista puuttuneet vesimittarit DN15 (13 kpl) ja DN20 

(5 kpl) (56)
 VSS seinän ylipaineventtiileiden palokatko (92)
 Hitas B LVV MLS-3 ikkunan yläkulmaan sovittu laitettavaksi Spi-

luukku (93)
 Hitas B 2-7 krs linjan huoneistojen ovipuhelimien siirto toiselle sei-

nälle, yhteensä 6 kpl (94)
 Hason edustalla olevan yhteispihan kaivon tuenta (95)
 PVP03 ja PVP04 erilliset pintakytkimet (96)
 Asuntoihin B34 ja B61 lattialämmityksen jakotukkikaappien koko 

muuttunut suuremmaksi (97)
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 Autohallin sadevesiviemäreiden eristyksen pinnoituksen muutos 
(98)

Lisätiedot
Kalevi Väänänen, projektipäällikkö, puhelin: 310 25900

kalevi.vaananen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola


