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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan
rakennusurakan lisa- ja muutostéita Lujatalo Oy:lta hintaan 5.936,67
euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut
Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy.

Hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta
14.617.948,00 euroa (alv 24 %).

Lisa- ja muutostodita on tdhan mennessa tilattu 24.613,31 euroa (alv 24
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 5.936,67 euroa (alv 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostoiden yhteis-
maara on 30.549,98 euroa (alv 24 %) ja 0,21 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:

— Huoneistojen wc-tilojen laatoitus kauttaaltaan (12)

Lisatiedot
Kimmo Antola, projektipaallikkd, puhelin: 310 32372
kimmo.antola(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatos
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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