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Asuntotuotantopaallikkd paatti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpo-
lun kokonaisurakan paatdsluettelon ATP 9.11.2021 PTL 84 (LMT 12)
ilmoitetun lisa- ja muutostyén maaraa 136.386,36 euroa (sis. alv 24 %),
talla oikaisulla korjataan maaraksi 163.243,52 euroa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessa (Talinranta), osoitteeseen Muu-
sanpolku 1 (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen rakennuskustan-
nusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Paatoksen PTL 84 mukainen lisa- ja muutostoiden tarjous, tarjousliit-
teen mukaisesti 136.386,36 eurosta 163.243,52 euroksi. Oikaisun arvo
on +26.857,16 euroa.

Taman jalkeisten paatosten yhteismaaran kumulatiivinen korjaus on
yhteensa 1.806.592,91 euroa, joka on huomioitu 17.12.2021 paivatys-
sa lisa- ja muutostyopaatosehdotuksessa.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
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