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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan
kokonaisurakan lisa- ja muutostoéita Arkta Reponen Oy:lta hintaan
15.930,16 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Arkta Reponen Oy ja urakkasopimus on allekir-
joitettu 09.05.2019.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta
20.401.585,00 euroa.

Tahan mennessa lisa- ja muutostoita on tilattu 306.675,58 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 15.930,16 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 322.605,74 euroa ja
1,58 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Wirwe-verkon vahvistuksen suunnittelu ja vahvistintyot (46)
— Lattialammityksen jakotukkien ohjelmointi (45)

Lisatiedot
Jarmo Nevalainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32336
jarmo.nevalainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatos
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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