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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Havannan
kokonaisurakan lisa- ja muutostoéita Arkta Reponen Oy:lta hintaan
477,40 euroa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Arkta Reponen Oy ja urakkasopimus on allekir-
joitettu 09.05.2019.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta
20.401.585,00 euroa.

Tahan mennessa lisa- ja muutostoita on tilattu 364.330,40 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 477,40 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Havannan osalta 364.807,80 euroa ja
1,79 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Talotikkaiden muutokset viranomaismaarayksesta (48)

Lisatiedot
Jarmo Nevalainen, projektipaallikkd, puhelin: 310 32336
jarmo.nevalainen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantoonpano
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatoés
Tiedoksi
Projektitalous / Jari Peltola
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