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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Asuntotuotanto 18.01.2022

Asuntotuotantopaallikkd
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Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan muutostyoti-
lauksen ATP 13.9.2021 § 69 oikaisu
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Asuntotuotantopaallikkd paatti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpo-
lun kokonaisurakan paatosluettelon ATP 13.9.2021 § 69 (LMT 2.1, 4, 6,
7, 5.1 ja 1B1) ilmoitettujen lisa- ja muutostdiden maaraa 344.229,56
euroa (sis. alv 24 %), talla oikaisulla korjataan maaraksi 375.599,79 eu-
roa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessa (Talinranta), osoitteessa Muusanpol-
ku 1 (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen rakennuskustan-
nusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Paatoksen § 69 mukainen lisa- ja muutostdiden tarjous, tarjousliitteen
mukaisesti 344.229,56 eurosta 375.599,79 euroksi. Oikaisun arvo on
+31.370,23 euroa.

Taman jalkeisten paatdsten yhteismaaran kumulatiivinen korjaus on
yhteensa 1.837.963,14 euroa, 9,68 % hankinta-arvosta, joka on huo-
mioitu 11.1.2022 paivatyssa lisa- ja muutostydopaatosehdotuksessa.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.

Lisatiedot

Matti Manninen, projektipaallikkd, puhelin: 310 23332

matti.olavi.manninen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiymparistdlautakunta
Tiedoksi

Projektitalous / Jari Peltola
Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58226 Tydpajankatu 8 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro

Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



