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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Asuntotuotanto 20.01.2022

Asuntotuotantopaallikkd

9§
Asunto Oy Helsingin Muusanpolku, kokonaisurakan muutostyoti-
lauksen ATP 10.11.2021 § 85 oikaisu
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Paatos
Asuntotuotantopaallikko paatti oikaista Asunto Oy Helsingin Muusanpo-
lun kokonaisurakan paatdsluettelon ATP 10.11.2021 § 85 (LMT 13) il-

moitetun lisa- ja muutostydn maaraa 489.238,11 euroa (sis. alv 24 %),
talla oikaisulla korjataan maaraksi 669.868,53 euroa (sis. alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessa (Talinranta), osoitteessa Muu-
sanpolku 1 (tontti 30145/6). Urakkasopimus on laadittu 8.4.2021.

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja hankkeen rakennuskustan-
nusten kokonaishinta on 18.998.000,00 euroa.

Paatoksen § 85 mukainen lisa- ja muutostoiden tarjous, tarjousliitteen
mukaisesti 489.238,11 eurosta 669.868,53 euroksi. Oikaisun arvo on
+180.630,42 euroa.

Taman jalkeen paatosten korjattu kumulatiivinen lisa- ja muutostdiden
summa on yhteensa 2.018.593,57 euroa (sis. alv 24 %), joka on huo-
mioitu 18.1.2022 paivatyssa lisa- ja muutostyopaatosehdotuksessa.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
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