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Paatos

Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Kuriirin koko-
naisurakan lisa- ja muutostéitda NCC Suomi Oy:lta hintaan 2.471,57 eu-
roa (alv 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 06.09.2019.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta
22.890.829,00 euroa.

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 60.700,07 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 2.471,57 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on Asunto Oy Helsingin Kuriirin osalta 63.171,64 euroa ja 0,28
% hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv:n 24 %.
Lisa- ja muutostyot:

— Automaatiourakoitsijan lisatyot liitteena olevien tarjousten mukai-

sesti (48)

Lisatiedot

Raimo Hakonen, projektipaallikkd, puhelin: 310 20632

raimo.hakonen(a)hel fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantéonpano

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupaatos
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