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Asunto Oy Helsingin Priki Johannan kokonaisurakan lisa- ja muu-
tostyot
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Paatos
Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Priki Johan-

nan kokonaisurakan lisa- ja muutostoita YIT Suomi Oy:lta hintaan
125 419,82 euroa (alv. 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on YIT Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoitet-
tu 2.6.2021.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Priki Johannan osal-
ta 41 685 979,00 euroa (sis. alv. 24 %).

Tahan mennessa lisa- ja muutostoita on tilattu yhteensa 316 335,55
euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat
125 419,82 euroa.

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 441 755,37 euroa ja 1,06 % hankinta-arvosta.

Kustannukset sisaltavat alv. 24 %.
Lisa- ja muutostoiden aiheet:

- 9052 Hitas D IV-kuilun ovien lisdykset (32)

- 9063 Sahkdnousu (37)

- 9162 Tartunnat siirtymalaatoille (73)

- 9164 Hitas 2 krs parvekeoviaukon laajentaminen (74)

- 9176 Hitas D 6. krs savunpoistoikkuna (75)

- 9114 A3 asuntolinjan ARK- ja SAH-suunnitelman ristiriidat (76)
- 9125 IV-puhdistusluukkujen maaran lisadantyminen (77)
- 9126 A 6-8 krs IV-kanavamuutokset (78)

- 9167 Lukitustdsmennykset (79)

- 9173 Pystyviemareiden kotelointi 1. krs (80)

- 9174 Hitas-opasteet (81)

- 9213 Eteisten kaappien ovien katisyyden muutos (82)
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- 9228 A17 ja A19 muutokset, jotta ikkuna mahtuu (83)

- 9230 IV raitisiimakanavan muutostyo (84)

- 9236 Hitas alakaton levyjen vaihto palovaroittimien takia (85)
- 9240 A-portaan IRT VAR, UVV ja LVV-tilojen viemarit (86)
- 9241 Patterimuutokset D VSS ja A-varasto (87)

- 9212 Autohallin savunpoiston ohjauskeskuksen este (88)
- 9128 Yhdyskuntateknisen tilan muutokset (89)

- 9197 Imujatetilan korvausilma-aukot ja saleikot (90)

- 9203 Alapohjan tuuletusputkien muutos (92)

- 9219 IV-saatopeltien muokkaus eteisen katossa (93)

- 9227 A-portaan MH-tuloilmakanavan lisays A11 ja A14 (94)
- 9229 Vesikaton jateilmakanavien jatkaminen (95)

- 9242 C-saunaosaston kosteusanturin siirto (96)

- 9243 Hyvitys IVKH pellitys muutos (97)

- 9244 Sahkon revisiomuutokset 30.3.2022 (98)

- 9245 C-portaan asuntojen nousukaapeleiden pujotus (99)
- 9246 IVKH:n keskusmuutos (100)

- 9247 Ryhmakeskusmuutokset (101)

- 9248 Vaihtoliittimien vaihto D- A-mittarikeskuksiin (102)

- 9220 Porrasvalaisimien sijaintimuutokset (103)

- 9221 Liiketilojen valaisinmuutos (104)

- 9249 Hyvitys ulkolippojen muutos (105)

Tehtavat lisa- ja muutostyot ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.

Lisatiedot

Sanne Varpanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 32375

sanne.varpanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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