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Asuntotuotantopaallikko paatti tilata Asunto Oy Helsingin Lohenpojan
rakennusurakan lisa- ja muutostéita Lujatalo Oy:lta hintaan 2 339,26
euroa (alv. 24 %).

Paatoksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasopimus on allekirjoitettu
7.8.2020.

Hyvaksytty hankinta-arvo on Asunto Oy Helsingin Lohenpojan osalta
14 617 948,00 euroa (alv. 24 %).

Lisa- ja muutostoita on tahan mennessa tilattu 68 409,19 euroa (alv. 24
%).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisa- ja muutostdiden kustannukset ovat yh-
teensa 2 339,26 euroa (alv. 24 %).

Tahan asti hyvaksyttyjen ja nyt esitettyjen lisa- ja muutostdiden yhteis-
maara on 70 748,45 euroa (alv. 24 %) ja 0,48 % hankinta-arvosta.

Lisa- ja muutostyot:
— B40 ja B41 takuuaikainen IV-muutostyo (45)

Tehtavat lisa- ja muutostyot ovat tarpeen laadukkaan lopputuloksen ai-
kaansaamiseksi.
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