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40 §
Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4, kokonaisurakka, muutostyötilaus, 
134 469,22 euroa

HEL 2023-001886 T 02 08 03 00

HEL 2020-014310 (vanha diaarinumero)

Päätös

Infrapäällikkö päätti tilata Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4, kokonaisura-
kan muutostyöt Kreate Oy:ltä muutostyötarjouksien nrot 5A, 77D, 94A, 
97, 110, 113, 127B, 134, 137, 139A, 142, 151 mukaisesti 134 469,22 
euron arvonlisäverottomaan hintaan. 

Lisäksi infrapäällikkö päätti oikeuttaa projektirakennuttamisen yksikön 
päällikön tilaamaan edellä mainitut muutostyöt.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti 11.3.2021 § 23 hyväksyä Kreate Oy:n tarjoushinnaltaan halvim-
man tarjouksen Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4, kokonaisurakan töistä 
arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 22 895 000 euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta on 11.5.2021 § 248 päättänyt siirtää toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun 
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisätilauksissa sekä 
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, että hankintavaltuus 
määräytyy lisätilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eikä hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperäinen hankinta ja siihen liittyvät tilaukset yhteensä). Toimialajoh-
taja voi päättää edellä mainituista lisätilauksista ja sopimusmuutoksista 
myös niissä tapauksissa, joissa päätösvalta lisätöiden yhteenlasketun 
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyöt ovat yhteisarvoltaan arvonlisäve-
rottomana 1 534 197,12 euroa.

Työn kokonaiskustannukset 24 429 197,12 euroa alittavat laaditun kus-
tannusarvion 2 266 886,88 eurolla.

Lisätiedot
Juuso Luoto, tiimipäällikkö, puhelin: 310 39954

juuso.luoto(a)hel.fi
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Liitteet

1 Kreate Oy:n tarjoukset

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rya/yleiset alueet

.


