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Helsingin kaupunki,  
Anneli Nurmi 
  
Kaupunkiympäristö, RYA 
y-tunnus: 0201256-6 
Elimäenkatu 5,  
00510 Helsinki /  
00099 Helsingin kaupunki 

 

Viite: Jakomäen keskiosan kehittäminen, kehitysvaiheen allianssisopimus 10.10.2016 

Tarjous painopenkan rakentamisesta 

Tarjoamme 10.10.16 kehitysvaiheen allianssisopimuksen puitteissa painopenkan ra-
kentamista allianssisopimuksen kaupallisen mallin mukaisesti toteutuneisiin kustan-
nuksiin perustuen. 

Painopenkan toteutuksella valmistellaan Jakomäen keskiosaan rakennettavan palve-
lurakennuksen ja leikkipuiston pihatyötä. Painopenkkaa hyödyntämällä minimoidaan 
tulevan pihan painumia. 

Allianssin johtoryhmä on 5.2.18 kokouksessaan valtuuttanut allianssin projektiryh-
män toteuttamaan painopenkan kohteeseen, mikäli sillä saavutetaan kustannussäästö 
vaihtoehtoiseen toteuttamistapaan (kevennysrakenteet) nähden. Kustannusvertailu 
Vaahtolasikevennyksen ja painopenkkatoteutuksen välillä (Liite 1) osoittaa huomatta-
van säästön painopenkkatoteutuksen eduksi. 

Kustannusarvio työn enimmäishinnasta perustuen GEO-suunnitelmiin 16.1.18: 

 Suunnittelu ja rakennuttaminen (sis. palkkio) 18 000 € 
Maisematyölupa (arvio) 3 000 € 

Painopenkkatyö 144 000 €  
Aitausten ylläpito 5 000 € 
Toteutuksen palkkio, 14%  20 860 € 

Yhteensä, kokonaiskustannukset 190 860 € 
 
  

 Vakuudeksi,  

 
 

Marko Saloranta 
Työpäällikkö 

 
LIITTEET 

Liite 1: Toteutusvaihtoehtojen kustannusvertailu 19.2.2018 



13197 Jakomäen Sydän 19.2.2018/PTo
Piha-alueen perustaminen - Rakennuksen eteläosa
Toteutuksen teknisten hintojen vertailu (ilman suunnittelua ja allianssipalkkiota)

Painopenger VaM-kevennys
Määrät m2 2 040,00           2 040,00           

kerrospaksuus m 2,38                   1,50                   
m3rtr 4 860,00           3 060,00           

Massakustannukset €/m3 20,60                75,00                
€ 100 116,00      229 500,00      

Lisäkustannukset Suodatinkangas € 7 484,00           -                     
Painumamittaustangot € 5 000,00           -                     
Painumamittaukset € 1 000,00           -                     
Puiden suojaus € 2 000,00           -                     
Aitaus + kyltitystyö € 3 400,00           -                     
Aitaus + kyltitysmateriaali € 25 000,00         -                     
€ 144 000,00      229 500,00      

Maisematyölupa € 3 000,00           -                     
€ 147 000,00      229 500,00      

Maa-aineksen kaivuu € -                     19 890,00         
Maa-aineksen poiskuljetus € -                     28 641,60         
Maa-aineksen vastaanotto € -                     18 360,00         
€ 147 000,00      296 391,60      

Murskeen hyödyntäminen (80%) € 80 092,80-         -                     

Yhteensä € 66 907,20         296 391,60      
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