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Paatos

Rakennetun omaisuuden hallintapaallikkd paatti tilata Jakomaen sydan
—hankkeen valmisteluun liittyvan painopenkan rakentamisen tulevalle
tonttialueelle Jakomaen keskiosan kehittamiseen kytketylta allianssi-
kumppanilta NCC-Optiplan enimmaishintaan 190 860 euroa (alv 0%)
edellyttaen, etta painopenkalle saadaan maisematyolupa.

Paatoksen perustelut

Jakomaen keskiosan kehittamishankkeen lahtokohtana on viiden alu-
eella sijaitsevan palvelurakennuksen peruskorjauksen korvaaminen yh-
della uudisrakennus- ja perusparannushankkeella, ja asuntojen raken-
taminen vapautuville tonteille. Hanke toteutetaan projektiallianssina si-
ten, etta Helsingin kaupunki on hankkinut neuvottelullisella kilpailume-
nettelylla ryhmittyman kehittdmaan suunnitelmia seka rakentamaan
palvelurakennuksen yhteistoiminnassa tilaajan kanssa.

Kiinteistolautakunta oikeutti kokouksessaan 28.1.2016 (§ 27) kiinteisto-
viraston tilakeskuksen valmistelemaan Jakomaen keskiosan kehitta-
mishankkeen toteutusta projektiallianssina.

Kiinteistlautakunta paatti kokouksessaan 16.6.2016 (§ 267) hyvaksya
Jakomaen keskiosan kehittamishankkeen allianssikumppaniksi kilpailu-
menettelyn mukaisella laatu- ja palkkiovertailulla parhaaksi arvioidun
tarjoajaryhmittyman NCC — Optiplan ja oikeutti tilakeskuksen paallikdn
allekirjoittamaan allianssisopimuksen. Hankkeen kehitysvaiheen al-
lianssisopimus (KAS-sopimus) allekirjoitettiin 10.10.2016.

Hanketta on naiden paatosten jalkeen valmisteltu yhteistydssa allians-
sikumppanin NCC — Optiplan kanssa jarjestamalla alueen kehittami-
sesta ja palvelurakennuksen suunnittelusta arkkitehtuurikilpailu. Jako-
maen keskiosan asemakaavoitus ja Jakomaen sydan —palveluraken-
nuksen suunnittelu on edennyt voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Alueella on vireilla suunnitteluratkaisun mukainen asemakaavanmuu-
tos. Kaavaehdotus on kasitelty kaupunkiymparistdlautakunnan kokouk-
sessa 12.12.2017, ja se on ollut nahtavilla muistutuksia ja lausuntoja
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varten 12.1.-12.2.2018. Tavoitteena on, etta kaavaehdotus kasitellaan
kaupunginhallituksessa kevaan aikana ja kaupunginvaltuusto hyvaksyy
kaavan syksylla. Muutettu asemakaava tullee voimaan marras-joulu-
kuussa 2018.

Suunniteltu uudisrakennus sijoittuu nykyiseen Jakomaen puistoon. Ra-
kentamisalueen maapohja on osin turvepatjan paalla olevaa savea.
Heikosta maapohjasta johtuen rakennus perustetaan paaluille. Piha-
alue on tarpeen nostaa taytoilla huomattavasti nykyisesta tasosta, joten
suunnittelun edetessa on etsitty ratkaisua painumien ehkaisemiseksi.
Painopenkan sijoittaminen tulevalle tontille noin vuotta ennen rakenta-
misaikaa auttaa maapohjan tiivistamisessa ja tulee edullisemmaksi
kuin tayttojen keventaminen. Painopenkalle on haettu maisematyolu-
paa.

Allianssikumppani NCC — Optiplan on tarjonnut painopenkan rakenta-
misen 10.10.2016 allekirjoitetun kehitysvaiheen allianssisopimuksen
puitteissa 190 860 euron enimmaishintaan (alv 0%). Allianssin kaupalli-
sen mallin mukaisesti kustannukset veloitetaan toteutuneisiin kustan-
nuksiin perustuen. Tarjous sisaltaa toteutuksen lisaksi suunnittelun, ra-
kennuttamisen ja maisematyoluvan kustannukset. Kts. Liite.

Allianssin johtoryhma (AJR) ja hankkeen projektiryhma (APR) esittavat
painopenkan rakentamista siten, etta se voi olla paikoillaan alkaen
4/2018 rakentamisen aloitukseen 1/2019 ja osin pihan rakentamiseen

6/2020 asti.
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