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Yhteenveto 

Hankkeen nimi Hankenumero 
Vallilan terveysaseman rakennukseen keskitettävät toiminnot 3 ja 4 krs. 2821P51626 

Osoite Rakennustunnus (RATU) 

Rautalammintie 2, 00550 Helsinki 4905 

Sijainti Kohdenumero 

091-022-0584-0003 4297 

Käyttäjä/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat 

sosiaali- ja terveystoiminta 277 

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² hym² m3  

      5540 4425            19000  

Hankkeen tarpeellisuus 

      

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio (Kust.taso 4/2018 RI 102,1; THI 184,7)  

 brm² htm² hym² Inv.kustannusarvio (alv 0%) 

Uudisrakennus / Laajennus / Lisärakennus                         € 

Muutos / Korjaus / Perusparannus       1749,2             € 

Yhteensä                         € 

Investointikustannusten jakautuminen       € / brm² 

      € / htm² 

      € / asiakas 

Arvioitu tilakustannus käyttäjälle 

 po € / htm2 / kk yp € / htm2 / kk yht. € / htm2 / kk yht. € / kk yht. € / v 

Tuleva vuokra (1749,2 htm2)                   26 660,52 319 924,24 

Nykyinen vuokra (1749,2 htm2)                   22 307,52 267 690,24 

Toiminnan käynnistämiskustannukset 250 000 € 

Hankkeen aikataulu 

Hanke- ja toteutussuunnittelu 3/2018 – 7/2018. Rakennustyöt arviolta 7/2018 – 12/2018 

Rahoitussuunnitelma 

Hankkeelle on osoitettu 980 000 euroa (alv. 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2018 talousarvioon merkityssä talonrakennus-
hankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2017 - 2022. Hankkeen muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon uudessa ra-
kentamisohjelmaehdotuksessa  

 
Väistötilat Väistötilojen kustannusarvio 

Rakennuksen kerros 3 on tyhjä ja kerroksen 4 toiminta siirtyy 1 kerroksen väistötiloihin.   10 000 € 

Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus 
vastaa sen ylläpidosta ja hankkeen toteutuksesta. 
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1 Hankkeen perustiedot 

Valilan terveysasema, Rautalammintie 2, 00550 Helsinki.  

Rakennukseen keskitettävät toiminnot 

Rakennustunnus 4905 

Omistaja Helsingin kaupunki 

 
Kiinteistössä aikaisemmin toimineet Vallilan terveysasema sekä – hammashoitola ovat siir-
tyneet helmikuussa avattuun Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen. 
 
Kiinteistön kolmanteen kerrokseen sijoitetaan suun- ja terveydenhoidon keskitetty ajanva-
raustoiminta sekä hallinto. 4 kerroksen tiloihin siirtyvät Keskisen kotihoidon neljä lähipalve-
lualuetta ja kotihoidon tukitiimi. 
 
Kolmannen ja neljännen kerroksen tiloihin tehdään tarpeelliset toiminnaliset muutokset ra-
kennukseen siirtyvän toiminnan tarpeisiin. 

Liite 1 Suunnittelutyöryhmä 

2 Selvitys rakennuspaikasta / rakennuksesta 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava nro 8107, jossa rakennuspaikka on määritetty mer-
kinällä YS. Hankkeessa ei kaavan mukaista toimintaa muuteta, eikä julkisivua eikä kerros-
alaa muuteta, joten hankkeessa suoritettavat muutostyöt eivät vaadi rakennuslupaa. 
 
Rakennus on Helsingin kaupungin rakennusviraston arkkitehtiosaston suunnittelema ja val-
mistunut vuonna 1983. 
  
Rakennus on betonirunkoinen, julkisivu ja välipohja ovat elementtirakenteisia. 
Kohteessa on konellinen poisto ja tuloilmanvaihto. 

 

3 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Rakennus sijaitsee hyvien joukkoliikenne yhteyksien lähellä ja sen sijainti on keskeinen koti-

hoidon kohteseen sijoitettavien lähipalveluyksiköiden suhteen. 

Toiminnalliset perustelut  

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen siirtyneiltä toiminnoilta on jäänyt tiloja tyh-

jäksi. Sosiaali- ja terveystoimiala sijoittaa kiinteistöön toimintaa yksityisiltä vuokralla olevista 

osin sisäilma ongelmista kärsivistä toimipisteistä. Kiinteistöön tullaan myös keskittämään 

lähialueen kotihoidon yksikköjä.  

Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Kiinteistön kolmannessa ja neljänness kerroksessa tehdään toiminnallisia muutoksia erityi-

sesti LVIS teknisiin järjestelmiin. Entisen hammashoidon tilojen tekniikka puretaan ja tilat 

muutetaan toimistokäyttöön sekä 4 kerrokseen rakennetaan tiimitiloja yhdistämällä nykyisiä 

toimistoja toisiinsa seiniä purkamalla. 
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Kohteen teknisessä korjaustavassa on huomioitu kohteen iästä johtuvat LVIS tekniikan tar-

vitsemat uudistustarpeet. 

Liite 2 Käyttäjän laatima toiminnallinen tarvekuvaus 

4 Hankkeen laajuus ja laatu 

Toiminnan kuvaus 

Toiminta kohteessa on hallinollista eikä varsinaista asiakaspalvelua tapahdu kiinteistön ti-

loissa. 

Hankkeen laajuus 

Hankkessa ei tehdä muutoksia kohteen laajuuteen. 

Rakennuksen nykyinen laajuus on 

- 3 krs   884,3 htm2 

- 4 krs   864,9 htm² 

Laatutaso  

Hankkeen laatutaso on tavanomainen 

Rakenteelliset toimenpiteet 

 

Kolmanen kerroksen entisen hammashoitolan välinehuollon-, komprerssorihuone sekä va-

rastot puretaan. Hammashoitohuoneiden hoitolaitteisto ja – tekniikka puretaan LVIS- teknii-

kan liitospisteille asti. Tilojen pintamateriaalit kunnostetaan tarvittavilta osin ja kerrokseen 

rakennetaan uusi taukotila. 

Neljänne kerroksen tiloihin muodostetaan tiimihuoneita purkamalla toimistojen väliseiniä 

sekä rakennetaan hiljaisen tilan työhuoneita ja lääkehuone. Tilojen pintamateriaalit kuun-

nostetaan tarvittavilta osin. 

 

LVIA-toimenpiteet 

 

Lämmitysjärjestelmä 

Rakennuksen lämmitysjärjestelmän mitoitus tarkastetaan ja säädetään tarvittaessa. 

 

Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesi-ja viemärijärjestelmiin tehdään tilamuutoksiin liittyvät muutoksia. 

 

Ilmanvaihtojärjestelmä 

Rakennuksen ilmamäärät mitoitetaan vastaamaan tulevaa käyttöä. 

 

Automaatiojärjestelmät 

Automaatiojärjestelmiin tehdään aikaohjelma muutoksia tarvittaessa. 

 
Sähköjärjestelmien toimenpiteet 

 

Nykyinen sähköjärjestelmä uusitaan vastamaan tulevaa käyttöä. 

           Valaisimet uusitaan tarvittavilta osin. 

           Kulunvalvonta- ja turvallisuusjärjestelmät päivitetään vastaamaan tulevaa käyttöä. 
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5 Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset 

Rakennukselle ja sen muutostöille ei ole asettu eristyisvaatimuksia. 

 

6 Hankkeen ympäristötavoitteet 

Hankkeelle ei kohdistu ympäristötavoitteita. 

7 Vaikutusten ja riskien arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Keskittämällä toiminnat Keskisen alueen kotihoidon osalta samaan kiinteistöön saavutetaan 

synergiaetuja ammattilaisten tiedonvaihdon ja yhteisten toimintaa tukevien tilojen kuten so-

siaali- varasto- ja neuvottelutilat, käytön muodossa. Rakennuksen paikka on sijainniltaan 

erinomainen palvelualueen kannalta.  

 

Suun terveydenhuollon hallinnon ja keskitetyn ajanvarauksen siirto monitilaan mahdollistaa 

toiminnalle henkilöstömitoituksen kannalta joustavan ja toimintaa tukevan työympäristön. 

Keskitetyn ajanvarauksen vastauspisteiden lisääminen 22;sta 27:ään vastauspisteeseen 

mahdollistaa lainsäädännön edellyttämän tavan vastata puheluihin saman päivän aikana 

kustannustehokkaalla tavalla ilman mittavaa lisätyötä. Yhteiset neuvottelutilat soten muiden 

yksiköiden kanssa tekevät tilankäytöstä tehokkaampaa.  

 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Helsingin kaupungin strategiaohjelman tavoitteena on mm. se, ettei toimitilojen kokonais-

pinta-ala kasva strategiakaudella. Sosiaali- ja terveystoimiala luopuu keksittämisen avulla 

Kaikukatu 3.n tiloista (1158m²) sekä Kaikukatu 3 tiloista (982 m²).  

Hankkeen riskit 

Rakennustöiden aikana rakennuksen 1 ja 2 kerrokset ovat käytössä.  

 

Työmaan ympäristölle ja talossa olevalle toiminalle aiheutuvat riskit huomioidaan työmaa- ja 

ympäristösuunitelmissa. 

Korjausrakentamishankkeissa varaudutaan purkutyön aikana esille tuleviin ennakoimatto-

miin rakenneratkaisuihin ja – vauroihin. 

 

8 Rakentamiskustannukset 

Kaupunkiympäristön toimilan laatiman kustanusarvion mukaan hankkeen rakentamiskus-

tannukset kustannustasossa 04/2018 (RI 101,1 THI 184,7) ovat arvonlisäverottomana yh-

teensä 980 000 euroa. (662,52 euroa/brm²) 

9 Tilakustannus käyttäjälle 

Rakennuksen ylläpidosta vastaa kaupunkiympäristötoimialan Ylläpito-palvelut. 
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Nykyinen vuokra 3 ja 4 krs.ssa on 22 307,52 €/kk yhteensä 267 690,24 €/v 

  

Vuokra-arvio korjaustöiden jälkeen 3 ja 4 krs;ssa on 26 660,52 €/htm²/kk  

yhteensä 319 924,24 €/v 

 

Vuokranmaksun perusteena on 1749,2 htm². 

 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Toiminnan aloituksen käyttökustannukset ovat seuraavat: 

- laite- ja irtokalustehankinta  200 000 € 

- muuttokustannukset väistö    10 000  € 

- muuttokustannukset muut      40 000 € 

                  yhteensä             250 000 € 

11 Hankkeen aikataulu 

Kokonaisaikataulu 

 hankesuunnittelu              3/2018 -  5/2018 

 toteutussuunnittelu           4/2018 -  7/2018 

 rakentamisen valmistelu   7/2018 -  8/2018 

 rakentaminen                    7/2018 - 12/2018 

12 Rahoitussuunnitelma 

Hankkeelle on osoitettu 980 000 euroa (alv. 0 %) Helsingin kaupungin vuoden 2018 talous-
arvioon merkityssä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2017 - 2022. 
Hankkeen muuttunut rahoitustarve otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuk-
sessa  

13 Väistötilat 

Rakennuksen 4 kerroksen toiminnot siirrettän rakennustöiden ajaksi 1 kerroksen tyhjä ole-

viin toimitiloihin. 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin kau-
pungin Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus. 

Ylläpidosta vastaa Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja ylei-

set alueet ylläpitopalvelu. 

15 Päätösehdotus 

Hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että Vallilan terveysaseman rakennukseen sijoittuvien 

toimintijen vaatimat muutostyöt toteutetaan siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1749,2 

brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana on 980 000 euroa 

tammikuun 2018 kustannustasossa. 
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Suunnittelutyöryhmä     Liite 1 

 

Sosiaali- ja terveystoimi 

Projektityöryhmä: 

projektipäällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelut 

Anne Jaakkola  arkkitehti, tilapalvelut 

Gitta Harti                                                 suunnittelija, tilapalvelut 

Timo Vierelä                                             suunnittelija, tilapalvelut 

Jouni Vartiainen  insinööri  

Jukka Koivuranta  turvallisuusasiantuntija 

Tuomas Päivinen                                     kuljetuspalvelupäällikkö 

Seija Polvi                                                palvelupäällikkö 

Anne Toikkanen  kodinhoidonohjaaja 

Jukka Immonen  osastonhoitaja 

Katja Pesonen  ylihoitaja  

     Tiina Ortela  atk-suunnittelija 

 

Kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet - hankesuunnittelutyöryhmä  

Kalevi Aittola                        projektinjohtaja                    

Anne Löfström                        asiakaspäällikkö   

Hannu Koskinen  käyttöpäällikkö 

     Shahpar Moradi                                        kustannusasiantuntija 

     Jarmo Lehto  asiakaspäälikkö 

 

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu, Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy 

Antti Rauhalammi   pääsuunnittelija 

Tuuli Köpman  projektiarkkitehti 

 

Rakennesuunnittelu, kaupunkiympäritön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet- tilapalvelut 

   Tuula Aho-Parkkila  rakennesuunnitelija 

   

LVIA-suunnittelu, Hepacon Oy 

  Jukka Lehmussaari  LVI-suunnittelija  

 

Sähkösuunnittelu, Insinööritoimisto Stacon Oy 

  Kalevi Hämäläinen  sähkösuunnittelija 

  Sami Penttinen  sähkösuunnittelija 

  Eetu Vaarala  sähkösuunnittelija 


