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Suutarilan ala-asteen lisätila, hankesuunnitelman hyväksyminen
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Päätös

Rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö päätti hyväksyä Suutarilan 
ala-asteen lisätilan 5.12.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 237 brm² ja rakennuskustannusten 
enimmäishinta on 715 600 euroa kustannustasossa 5 / 2018 ehdolla, 
että kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa hankesuunnitelmasta puol-
tavan lausunnon.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan esikoulutilojen tarve on 
alueella lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Palveluiden tarvetta 
kasvattaa syksystä 2018 lukien myös Helsingin järjestämä maksuton 
varhaiskasvatus 5-vuotiaille lapsille.

Alueen päiväkotien nykyisiin tiloihin ei ole mahdollista lisätä uusia esi-
koulukotiryhmiä, joten tarvitaan kiireellisesti uutta tilaa esikoulutoimin-
nalle. Paviljonkirakennuksen sijoittaminen olemassa olevan toiminnan 
välittömään läheisyyteen tuo monipuolisia synergiaetuja toiminnan jär-
jestelyiden osalta. 

Kustannusarvion 13.12.2018 mukaan on Suutarilan peruskoulun lisäti-
lojen arvonlisäveroton kokonaiskustannusarvio 715 600 euroa. 

Kustannusarvio sisältää rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset, to-
teutuksen eli oston, maanrakennustyöt, tontin ulkopuoliset kaivutyöt, 
rakennuttajan erillishankinnat sekä lisä- ja muutostyövarauksen.

Lausunnot

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus on pyytänyt hanke-
suunnitelmasta lausunnon kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Hankkeen laajuus

Rakennuksen laajuus on 237 brm², 207 htm², 193 hym²

Rahoitus

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentami-
sohjelman kohdasta TA 8020102
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Vuokravaikutus

Hankkeen arvioitu tilakustannus on tilahankkeiden käsittelyohjeiden 
(Khs 14.12.2015) mukaan määritelty.

Siirtokelpoisen rakennuksen pääomavuokra on 22 188 euroa / vuosi eli 
8,93 euroa / htm² / kk ja vuokra-aika on 20 vuotta. Perustamiskustan-
nusten perusteella laskettu lisävuokra on 37 728 euroa / vuosi eli sen 
vaikutus kuukausivuokraan on 15,19 euroa / htm² / kk. Tämän lisävuok-
ran maksuaika on 10 vuotta. Lisäksi rakennuksen ylläpitovuokra on 
14 304 euroa / vuosi eli 5,76 euroa / htm² / kk. Näin tilakustannus on 
aluksi yhteensä 29,88 euroa / htm² / kk (6 185 euroa / kk) ja sen jäl-
keen 14,69 euroa / htm² / kk (3 041 euroa / kk).

Aikataulu ja toteutus

Hankesuunnitelma 08/2018, rakentamisen valmistelu 06/2018, rakenta-
minen 06 / 2018 -12 / 2018
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