
Kaupunkiympäristön toimiala
Hankesuunnitelma 14.12.2018

Suutarilan ala-aste, lisätilat
Hankkeen nimi Hankenumero

Suutarilan ala-aste, lisätilat
-

Osoite Rakennustunnus (RATU)
Suutarilantie 32, 00740 Helsinki /  Seulastentie 11, 00740 Helsinki 091-040-0034-0053

Sijainti Kohdenumero
Suutarila 6821

Käyttäjä / toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala / Koulu varh. kasv.50

Rakennuksen laajuustiedot brm² htm² m3

237 m² 207, m² 592 m³

Hankkeen tarpeellisuus
Hanke on tarpeellinen ja kiireellinen. Alueelle tarvitaan esiopetukselle lisätiloja 12/ 2018
Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust..taso 5 /2018, THI 184,7 )
)102,1 ) brm² htm² hym² Investointikustannusarvio (M

€)
Uudisrakennus 237 207 193 715 600 €
Investointikustannusten jakautuminen 3019 € / brm²

3457 € / htm²

Tilakustannus käyttäjälle (alv. 0%) (yp=ylläpito, po=pääoma)
po-vuokra € /

htm2 / kk
yp-vuokra € /

htm2 / kk
po-vuokra € /

kk
yp-vuokra € /

kk yhteensä € / kk

Uudisrakennuksen vuokra 8,93 5,76 1849 1192 3041

Perustamiskustannuksen
lisävuokra 3144

Yhteensä 6185
Siirtokelpoisen rakennuksen pääomavuokra on 22 188 € / vuosi eli 8,93 € / htm2 / kk ja vuokra-aika on 20 vuotta.
Perustamiskustannusten perusteella laskettu lisävuokra on 37 728 € / vuosi eli sen vaikutus kuukausivuokraan on
15,19 € / htm2 / kk. Tämän lisävuokran maksuaika on 10 vuotta. Lisäksi rakennuksen ylläpitovuokra on 14 304 € /
vuosi eli 5,76 € / htm2 / kk. Eli tilakustannus on aluksi yhteensä 29,88 € / htm2 / kk (6185 euroa / kk) ja sen jälkeen
14,69 € / htm2 /kk (3041 euroa / kk).

Hankkeen aikataulu

Hankesuunn. 08/2018  Rak. valmistelu 06/2018 Toteutussuunnittelu, luvat, rakentaminen 06 / 2018 – 12 / 2018,

Rahoitussuunnitelma
Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman kohdasta TA 8020102

Väistötilat -

Toteutus- ja hallintamuoto
KYMP, RYA ostaa paviljonkitilat, jotka se vuokraa edelleen käyttäjälle. Tilojen toimittaja vastaa rakennuksen
rakennusteknisestä kunnosta. Toteuttajalla on urakkasopimuksen mukainen 2 vuoden takuuajan vastuu ja takuuajan
jälkeinen 10 vuoden vastuu rakennustöistä. Rakennuksen ja piha-alueen ylläpidosta vastaa KYMP, RYA,
rakennuttaminen. Hankkeen toteutusvastuu on KYMP, RYA, ROHA:lla.

Lisätiedot
Hanke toteutetaan tilaelementeistä, jotka ostetaan tilojen toimittajalta.


