Espoon Express Palvelut Oy

Purkutyésuunnitelma, 9.1.2020
Tyémaa / Tyé nro: Kivihaankuja 2 a, varastot ja saunarakennus, purkutyé

Pinta-ala:

Sauna, 14m2
Pienempi varasto, 9Im2
Isompi varasto, 15m2
Katos, 4m2

Pdidéiosin puurunko
Kivihaankuja 2 a
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Tilaaja:
STARA, rakennustekniikka, Korjausrakentaminen
Hdmeentie 115

PL1630

00099 Helsingin Kaupunki

Yhteyshenkilé Rasmus Mikkola, 040- 621 6401
rasmus.mikkola@hel.fi

Urakoitsija:

Espoon Express Palvelut Oy
Salomonkatu 17 B

00100 Helsinki

Y-tunnus: 2266359-3
info@espoonexp.com

Vastaava tyénjohtaja:

Tyémaan paikallinen tyénjohto:
Samuli Saarela  050-5630714
Petri Karjalainen 045-2302805

Héténumerot ja muut yhteysnumerot
e Yleinen hdtédnumero 112
e Palokunta 112
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o Myrkytystietokeskus 09 471 977
o Tydsuojelupiiri09 774 711
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ety Sl dogh

Osittain maan alla oleva saunarakennus

Katos



1. Tyénsisdltoé (purku-urakka)

Purku- ja asbestipurkutyét suoritetaan urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa
koneineen, laitteineen, materiaaleineen ja tyévoimineen, jétteet toimitetaan
laillistetulle jdteasemalle jitemaksuineen ja kuljetuksineen.

1.1 Purkutdissé huomioon otettavat asiat

- Ympdristélle ei saa aiheutua ylimddrdistd hdiriétd. Noudatetaan Helsingin kaupungin
jdrjestyssdadntojd.

- Purkutyéssd syntyvd pély ei saa levitd ympdiristéon.

Haitta-ainepurut:

Haitta-aine purut suoritetaan AHA - suunnitelmassa mainituilla menetelmillé ja myés yleiset
tyéturvallisuus- ja suojaustoimenpiteet otetaan huomioon

2. Tyomenetelmiit

- Kevyet rakenteet puretaan kdsityékaluilla

- Tiili- ja betoniseindt piikataan koneellisesti

- Putkien purkamisessa kéytetddn puukkosahaa tai lekaa

- Laattapdidillysteet piikataan kdsin

-Runkopurku tehdddn kaivinkoneella, joka on varustettu murskaimella.

3. Purkujdtteen siirrot, lajittelu ja uudelleenkdytto

- Purkujdtteet siirretddn kiinteistdstd ulos Avant ja Bobcat- kuormaagjia kéyttéen ja lajitellaan
siirtolavoille.

- Metallit lajitellaan ja kierrdtetddn

- Asbestijditteet lajitellaan ja vieddén kaatopaikalle

Kaikki jiitteet toimitetaan pois tyémaalta seuraavien firmojen jéteasemille:
Circulation Oy

Rudus Oy

Destaclean oy

Hsy

4. Rakenteiden kantavuus sekd tarvittavat tuennat ja vahvistamiset

- Rakennuksessa on kantava puurunko
- Rungon purkutyénaikana ei kyseiselld alueella tydskennelld

5. Purkujdrjestys, aikataulu ja vilitavoitteet

- Purkutyét suoritetaan yhteisesti sovitun tyévaihe- ja aikataulun mukaisesti
- Purkutyét aloitetaan kevytpurkutéilld.



6. Tydturvallisuus

- Tyémaahan perehdyttédmistilaisuus pidetédn tyémaatoimistossa

- Jokaisella tyéntekijdlld voimassa oleva Tyéturva- ja Valttikortti

- Kdytettdvd henkilékohtaisia suojavdlineité kuten kypdrdd, turvakenkid, silmd- ja kuulo- ja
hengityssuojaimia

- Piikkaus- ja purkujdtettd tarvittaessa kastellaan pienelld vesisuihkulla ennen siirtolavoille
kippaamista
pblyn vihentdmiseksi

- Tulityétd edellyttévd purku suoritetaan tulity6ohjeiden mukaisesti

6.1 Putoamissuojukset ja kulkutiet
- Purkualue suojataan aidoin sekdé varoituskilvin
- Kattotditd tehtdessd on kéytettdvd putoamissuojauksia ja valjaita

6.2 Yleiset suojelutoimenpiteet

- Tyémaan turvallisuusohjeita noudatetaan

- Tyémaalla on kaikkien kdytettdvd lakien mddrdémdd henkilékohtaista suojavarustusta

- Piikkausten, sahauksien ja porauksien alapuoliset alueet suojataan

- Mikdli on tarvetta, aukot tuetaan alapuolelta purkujédtteen putoamisen estdmiseksi alempiin
kerroksiin

- Aukkotdissd kdytetddn valjaita

6.3 Huomioitavat asiat

- Telineilld tehtdvdt purkutyét
- Purkutdité aloitettaessa huomioitava alueen aidoitus ja estettdvd ulkopuolisten pddsy tyémaalle
- Asbestikartoitus huomioitava ja tarkistettava aina epdilyttdvdt materiaalit ettei
mahdollisesti ole asbestia
- Ovet pidettdvd lukittuna, kun ei tyéskennelld
- Tupakointi on sallittu vaan siihen erikseen osoitetussa paikassa

6.4 Turvallisuusriskit

- On mahdollista, ettd purkutydn aikana esiintyy haitta-ainekartoituksessa esiintymdéttémid haitta-
aineita

- Purkutyéssé on putoavien kappaleiden mahdollisuus ja purettavien rakenteiden nostoissa alapuolella
ei saa tydskennelld

- Rakenteen kaatuminen, sortuminen tai pettdminen

- Jannitteellisen kaapelin tai paineellisen putken aiheuttama vaaratilanne

-Tiedotuksen puute

-Valaistuksen puute

- Purkutyémaan liikennejdrjestelyt ja siirrot



6.5 Turvallisuusviilineet

- Kypérat

- Turvakengdit

- Kuulosuojaimet

- Hengityssuojaimet

- Silmédsuojaimet

- Valjaat

- Heijastinliivit tai huomiovdirit tyévaatteissa

7. Kaytettdvd kalusto

- Purkutyokoneet, laitteet ja tyokalut
- Kasipiikkauskalusto

- Kuorma-autot

- Avant ja Bobcat koneet

- Kaivinkone 8tn

- Puukkosahat

- Akkuporakoneet

- Kasityokalut
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