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28.5.2020 Kanneltie 1
Yhteenveto
Hankkeen nimi Hankenumero
Kannelmaen peruskoulu, liikuntasalin ja musiikkiluokan lattiakorjaukset 2821P21410
Osoite Rakennustunnus (RATU)
Kanneltie 1, 00420 Helsinki 11791
Sijainti Kohdenumero
33. kaupunginosa, Kaarela, Kortteli 125, Tontti 1 4098
Kayttdja/toiminta Asiakas-/oppilas-/tilapaikat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala: Perusopetus ja esiopetus 448
Rakennuksen laajuustiedot brm? htm? hym? m3

4 493 4 329 17 295

Hankkeen tarpeellisuus ja sisialto

Korjaushankkeessa kunnostetaan ne tilat, joiden lattiarakenteissa on todettu kosteutta tai muita sisdilmaan vaikuttavia puutteita
alkuvuodesta 2020 valmistuneessa kosteusteknisessa kuntotutkimuksessa. Liikuntasalin lattia ja sen alapuoliset
tayttokerrokset puretaan ja lattia rakennetaan uudelleen. Musiikkiluokan, teknisen tilan, seka pukuhuonetilojen lattiapinnoitteet
uusitaan. Osassa tiloja tehdaan tiivistyskorjauksia epapuhtauksien kulkeutumisen estéamiseksi. Korjatuissa tiloissa suoritetaan
kattavat polysiivousty6t ennen tilojen kayttddnottoa. Lisaksi rakennuksen ilmanvaihtojarjestelmalle seka sita palvelevalle
rakennusautomaatiojarjestelmalle tehdaan kattavat huoltokorjaustyét.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset (Kust.taso 3/2020; RI 104,4; THI 197,8)

brm? htm? hym? Inv.kustannusarvio (alv 0%)
Muutos / Korjaus / Perusparannus 4 493 4 329 779 000 €
Yhteensa 4 493 4 329 779 000 €
Investointikustannusten jakautuminen 173 €/brm?
180 €/ htm?
1739 €/ asiakas
Tilakustannus kayttajalle
PO&/ MM/ Yo him2/kk  yht €/him?/kk  yht €/ Kk yht €/ v
Tuleva vuokra (4 329 m?) 14,95 3,38 18,33 79 337 952 049
Nyk. vuokra ( 4 329 m?) 14,95 3,38 18,33 79 337 952 049

Toiminnan kaynnistamiskustannukset: Ei

Hankkeen aikataulu

Hanke ja toteutussuunnittelu 03 - 05/2020, rakentamisen valmistelu 05/2020, toteutus 06/2020 - 12/2020.

Rahoitussuunnitelma

Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman alakohdalle 8 020206 osoitetuista
kohdentamattomista korjausmaararahoista.

Vaistotilat

Erillisille vaistdtiloille ei ole hankkeen aikana tarvetta.

Vaistotilojen kustannus

0 euroa

Toteutus- ja hallintamuoto

Kaupunkiympariston toimiala, Rakennukset ja yleiset alueet hallinnoi tiloja, on rakennuksen omistaja, vastaa rakennuksen
yllapidosta ja korjausten toteuttamisesta. Kaupunkiympériston toimiala on vuokrannut tilat Kasvatuksen ja koulutuksen

toimialalle.
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Hankkeen perustiedot

Nimi Kannelmaen peruskoulu
Paikkatieto Kaupunginosa 33
Kortteli 125

Tontti 1

Rakennustunnus 11791

Osoite Kanneltie 1, 00420 Helsinki
Omistus Oma kiinteistd
Kayttotarkoitus Peruskoulurakennus
Bruttoala 4 493 m?

Kayttoon jaava ala 4 329 m?

Tilavuus 17 295 m?®

Rakennuksen kayttdjana on Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusopetuksen
Kannelméen peruskoulu.

Korjaushanke kohdistuu rakennuksen kosteus- ja sisdilmakorjauksiin seka naiden
ehkaisyyn. Hanke siséaltda merkittavien lapivientien tiivistyskorjaukset, likuntasalin vanhan
lattian uusimisen sisaltaen lattian alapuolella olevien haitta-aineiden poistamisen, kosteutta
sisaltavien maanvastaisten lattioiden korjaukset seka koko rakennuksen kattavat
polysiivoustydt. Rakennuksen vesikaton bitumikermiosuudella olevat lapiviennit tiivistetaan.
Lisaksi rakennuksen ilmanvaihtojarjestelman ja ilmanvaihtoa ohjaavan
automaatiojarjestelman puutteet korjataan ja jarjestelmat huolletaan.

Korjauksen tarkoituksena on saada helmikuussa 2020 valmistuneessa kosteusteknisessa
kuntotutkimuksessa todetut puutteet kuntoon siten, ettd rakennuksesta saadaan
terveellinen ja turvallinen ennen tulevaa rakennuksen vesikaton ja julkisivujen
peruskorjausta.

Liite 1, Suunnittelutybéryhma

Selvitys rakennuksesta

Rakennus on valmistunut vuonna 1959, ja rakennuksessa on kaksi maanpaallista kerrosta.
Rakennuksen etelasiipi, joka kattaa suurimman osan rakennuksesta, sisaltaa 1. ja 2.
kerroksen. Rakennuksen pienempi pohjoissiipi sisaltaa kellarikerroksen ja 1. kerroksen.
Rakennukseen on tehty vuonna 2012 valmistunut peruskorjaus, jolloin talotekniset
jarjestelmat, ikkunat ja pintamateriaalit uusittiin.

Rakennuksen alapohja ja kantavat rakenteet ovat terasbetonia. Julkisivut ovat puhtaaksi
muurattuja tiili-villa-tiilirakenteita. Vesikatto on loiva harjakatto, joka on konepeltisaumattu.

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmavaihto vuodelta 2012. Rakennus on liitetty
kaupungin vesi- ja viemariverkostoon ja kaukolampoverkostoon.
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Hankkeen tarpeellisuus

Rakennukseen on tehty ilmanvaihdon kuntotutkimus, joka valmistui tammikuussa 2020
seka kosteustekninen kuntotutkimus, joka valmistui helmikuussa 2020. limanvaihdon
kuntotutkimuksen teki Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen
Sitowise Oy.

limanvaihdon kuntotutkimuksessa todettiin sekéd asennusaikaisia ettéa huoltoon liittyvia
puutteita koneissa ja kanavissa. Lisaksi ilmanvaihtoa ohjaavassa rakennusautomaatiossa
todettiin ristiriitaisuuksia. llmanvaihtojarjestelman ja automaation ongelmien vuoksi
rakennuksen painesuhteet poikkeavat tasapainosta siten, ettd osa tiloista on ylipaineisia ja
osa alipaineisia. Todettujen puutteiden vuoksi ilmanvaihtojarjestelmallad ei nykykunnossa ole
mahdollista saavuttaa suunniteltuja sisdilmaolosuhteita luokkahuoneissa.

Kosteusteknisessa kuntotutkimuksessa todettiin erilaisia paikallisia ja laajempia
kosteusvaurioita ulkoseina- ja sokkelirakenteissa. Liséksi 1. kerroksen maanvastaisissa
tiloissa todettiin paikoitellen kosteutta lattiarakenteissa. Liikuntasalin lattiarakenteen sisalla
todettiin asbestieristettya putkistoa, josta on saattanut paasta irtonaista asbestia
lattiarakenteen sisdan. Vesikatto on alkuperainen peltikate, jossa todettiin jonkin verran
vesikaton vedenpitavyytta heikentavia puutteita pidemmalla aikavalilla.

Rakenteiden vauriot ja ilmanvaihdon seka automaatiojarjestelman puutteet saattavat
aiheuttaa kayttajille oireilua, ellei naita korjata. Em. seikkojen vuoksi tilojen kosteus- ja
sisdilmakorjaukset seka ilmanvaihtojarjestelman huoltokorjaukset tulee aloittaa pikaisesti.

Taman vuoksi hankkeen aikataulu toteutetaan kiireellisena. Tarkoituksena on suorittaa nyt
kiireelliset korjaukset ennen tulevaa rakennuksen vesikaton ja julkisivujen peruskorjausta.

Hankkeen laajuus ja laatu

Koko rakennuksen laajuus on 4 493 bruttonelidmetria.

Liite 2, Asemapiirustus
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Kuva 2: Kannelmaen peruskoulu, kellarikerros
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Kuva 3: Kannelmaen peruskoulu, 1. kerros

Kuva 4: Kannelmaen peruskoulu, 2. kerros
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Korjaustoiden sisalto

Liikuntasalin korjaukset sisaltavat lattian vanhojen puurakenteiden purkamisen
betonilaattaan asti, lattian tayttémateriaalien purkamisen sisaltden tarvittavat
asbestipurkutydt, lattian alapuolisten liittymien tiivistdmisen seka uuden puulattian
rakentamisen. Toiden yhteydessa liikuntasalin seinat maalataan.

Liikuntasalin alapuolisissa pukuhuonetiloissa seka niiden yhteydessa olevissa WC-tiloissa
lattioiden vanhat pinnat puretaan ja uusitaan. Ison rydmintatilan Iapiviennit tiivistetaan.
Lammdnjakohuoneen yhteydessa oleva pieni rydmintatila siivotaan.

Rakennuksen toisessa siivessa musiikkiluokan ja teknisen tilan vanhat lattiapinnoitteet
puretaan ja uusitaan hyvin vesihdyrya lapaisevilla pinnoitteilla. Musiikkiluokassa lattian ja
seinien liitokset tiivistetdan. lltapaivakerhon tiloissa korotetun puulattian ja seinien valiset
litokset seka puulattian lapiviennit tiivistetaan.

Vesikatolla kermikaton tuuletusputkien lapiviennit tiivistetaan.

Kaikissa rakennuksen tiloissa suoritetaan kattavat pélysiivoustydt kesalla 2020. Lisaksi
kaikilla tydalueilla suoritetaan P1-tason pdlysiivoukset ennen osastointien purkamista ja
tilojen luovutusta kayttajalle.

Rakennuksen ilmanvaihtojarjestelma ja sité ohjaava rakennusautomaatiojarjestelma
korjataan ja huolletaan. Korjaukset sisaltavat mineraalivillakuitulahteiden poistamisen V-
jarjestelmastd, ilmanvaihtokoneiden huoltoty6t, automaatiojarjestelman korjaukset seka
ilmanvaihdon saato- ja mittaustyot.

Laatutaso

Korjauksen laatu varmistetaan hyvalla valvonnalla seka kiinnittamalla huomiota tyéalueiden
suojaukseen ja rakennusmateriaalivalintoihin. Polysiivousty6t suoritetaan P1-luokkaan, ja
puhtaudenhallinnan onnistuminen varmistetaan puhtaudenhallintakonsultin toimesta
tehtavilla puhtausmittauksilla. Kosteudenhallinnan onnistuminen varmistetaan valvojan seka
rakennesuunnittelijan toimesta. Tarvittaessa tehdaan sisailmaan tai rakenteisiin liittyvia
lisatutkimuksia myos korjaustoiden aikana. llmanvaihtojarjestelman korjausten
onnistuminen varmistetaan korjausten lopussa tehtavilla ilmamaarien mittauksilla kaikissa
tiloissa.

Tilojen ja kohteen erityisvaatimukset

Rakennuksen korjaustyot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistydssa kayttajien kanssa siten,
ettd korjauksista aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa toiminnalle. Korjauksissa
hyddynnetaan koulun kesdloma-aikaa. Vaistdtiloille ei ole tassa hankkeessa tarvetta.

Korjaustoimissa pyritdan pitkaaikaisiin ja hyvaksi todettuihin ratkaisuihin.
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Vaikutusten ja riskien arviointi

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan

Korjausten toteuttamisella pyritddn saamaan kayttajille terveelliset ja turvalliset tilat siihen
asti, kunnes rakennuksen julkisivu ja vesikatto uusitaan. Korjauksilla on tarkoitus parantaa
rakennuksen sisailman laatua seka vahentaa terveysongelmia ja sairauspoissaoloja
rakennuksen sisailmasta johtuvista syista.

Varsinaisia tilamuutoksia ei tdssad hankkeessa tehda.

Hankkeen riskit

Hankkeen kiireinen aloitus seka toteuttaminen kaytén aikana ja sen ehdoilla aiheuttaa riskia
aikataulutuksen osalta. Tama on otettu huomioon varaamalla korjauksille tdiden sisaltéén
nahden pitka toteutusaika, eli 7 kuukautta.

Rakentamiskustannukset

Hankkeen enimmaishinta

779 000 euroa, ALV 0 %

965 960 euroa, ALV 24 %

Korjauskustannukset ovat 180 euroa / htm?, ALV 0 % ja 223 euroa / htm?, ALV 24 %.
Kustannusindeksin tunnusluvut

Kausi 3/2020, Rl = 104,4 ja THI = 197,8.

Tilakustannus kayttajalle

Pinta-ala vuokranmaaraytymisperusteena on 4 329 htm?.

Nykyinen vuokra on 18,33 euroa / htm? kuukaudessa. Tasta padomavuokra on 14,95 euroa
/ htm?/ kk ja yllapitovuokra on 3,38 euroa / htm?/ kk.

Nykyiset vuokrakustannukset ennen korjauksia ovat 79 337 euroa kuukaudessa ja 952 049
euroa vuodessa.

Korjauksilla ei ole kayttajalle vuokravaikutusta, eli vuokra pysyy korjausten jalkeen
ennallaan.

Yllapito ja kayttotalous

Rakennuksen yllapitovastuu on Kaupunkiympariston toimialan Yllapitopalvelulla.

10
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10 Hankkeen aikataulu

Tavoiteaikataulu on seuraava:
- Hanke- ja toteutussuunnittelu 3 — 5/2020
- Kustannusten ja vuokravaikutuksen laskeminen 5/2020
- Hankesuunnitelman laatiminen ja hyvaksyminen 5/2020
- Rakennusluvan hakeminen 5/2020

- Rakentamisen valmistelu 5/2020
- Rakentaminen 6 — 12/2020.

11 Vaistotilat

Korjaukset voidaan toteuttaa ilman erillisia vaistétiloja.

12 Toteutus- ja hallintamuoto

Toteutus- ja yllapitovastuu on Kaupunkiymparistdn toimialalla. Rakennuttamisesta vastaa
Kaupunkiymparistén Rakennuttaminen -palvelu.

Hankesuunnitelman liitteet

Liite 1, Suunnittelutyéryhma
Liite 2, Asemapiirustus

11



Liite 1

KANNELMAEN PK, KORJAUSTEN SUUNNITTELUTYORYHMA

Tilaaja / rakennushankkeeseen ryhtyva

Helsingin kaupunki

Kaupunkiymparistdn toimiala, Rakennuttaminen -palvelu
Maria Lahdemaki, projektipaallikkod

p. 050 334 7885

maria.lahdemaki@hel.fi

Helsingin kaupunki

Kaupunkiymparistdn toimiala, Yllapitopalvelu
Jukka Jarvenranta, tekninen isdnnoitsija

p. 040 336 2157

jukka.jarvenranta@hel.fi

Helsingin kaupunki
Kaupunkiymparistdn toimiala, Rakennetun omaisuuden hallinta —
palvelu, Yhteiskuntavastuu

Riitta Harju, johtava sisédilma-asiantuntija
p. 040 336 0784
riitta. harju@hel.fi

Anna Keskinen, sisailma-asiantuntija
p. 040 194 5744
anna.keskinen@bhel.fi

Anni Turunen, tiedottaja
p. 040 712 6553
annik.turunen@hel.fi

Marianna Tuomainen, johtava asiantuntija
p. 040 349 5922
marianna.tuomainen@hel.fi

Suunnittelijat, asiantuntijat

Johanna Haikarainen, arkkitehti ja paasuunnittelija
Vahanen Suunnittelupalvelut Oy

p. 040 541 5811
johanna.haikarainen@vahanen.com

Virpi Sandstrom, tiimipaallikkd
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
p. 044 486 7790
virpi.sandstrom@vahanen.com
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Kayttajat

Liite 1

Jussi Ritola, rakennesuunnittelija
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
p. 044 768 8375
jussi.ritola@vahanen.com

Helsingin kaupunki

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Perusopetus
Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepaallikkd
p. 040 548 5710

arjariitta. heikkinen@hel.fi

Helsingin kaupunki

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Kannelmé&en peruskoulu
Kirsi Juuti, rehtori

p. 050 535 3276

kirsi.juuti@hel.fi

Helsingin kaupunki

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Henkildstdpalvelut
Jari Mdenmaa, ty6suojelupaallikkd

p. 040 720 1986

jari.maenmaa@hel.fi
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ASEMAKAAVAMAARAYKSET JA SELITYKSET

3 M BEN RASAN ULKOBUOLELLA LEWVA Wif-
VA, OVKA BrSARUOLISEN ALUEEN ASENAKAA-
VALLE A ABEMARAAVAMIARAYKBILLE ANO=

- THAN VAWUISTLINETA,

HIETTELIN A TONTTN A,

ERY ASEMARAAVANLHBAVETEN AL AJETEN Tow
TINOSIEN VALINEN RAVA A DLCOINEN &2 -
KENNLSRAUA |

AL SO AN MUMERD,
NOFTTELIN NUMERD.
TONTIN NUMESD.
KADLUNNIML,

AFUNTITOMNT T
WL ENSEN RAXENNVORIEN TONTT,
FUET.

EAKENMEALLLE,

RAKENNUSALA B-KERROKSISTA ENINTAAN 2& M KORKEATA RAKENNUSTA
VERTEN.

RAKENNUSALA o= KERROKSISTA ENINTAAN /8 M KORKEATA RAKENNUSTA
VARTEN,

RAKENNUSALA ENINTAAN 4= KERROKSISTA JA ENINTAAN 12 W KORKEATA RA-
KENNUSTA VARTEN. &L=iERROKSINEN OS5A 544 OLLA EMINTAAN 2 RAKENNE -
TUSTA ALASTA,

RAKEMNUSALA 8- KERROKSISTA ENINTAAN 10 M KORKEATA RAKENNUSTA
A RTEN.

RAKENNUSALA YASIKERFOKSISTA ENINTAAN & 8 KORKEATA PALIAPIDATTA-
VAAN LUOKIKAAN KUULUVAA RAKENNUSTA VARTEN, JOSSA EJ SAA OLLA
ASUNTOJA.

RAKENNUSALA, JOSTA SAADAAN KAVTTAA RAKENTAMISEEN EMINTAAN MUR-
TOLLVLN OSOFTTAMS a85A.

TONTTTALUETTA, JOLLE SAADAAN RAKENTAA ASUINRAKENNUKSIA SELA NI
LE TAR‘PEELU.HM MYVMALOITA od HUOLTORAKENNUKSIA, RAKENNUSTEN KO-
KONAIS KERROSALA SAA OLLA EMINTAAN ALLEVIVATUN LUVUN OSOITTAMA
54 TONTIN PINTA-ALASTA. RAKENNUKSET SAAVAT OLLA EN/NTAAN &-KER-
ROKSISIA.

TONTTY, VOLLE SAADAAN RAKENTAA ENINTAAN 2-KERROKSHSIA A ENIN=
FALN 6 M KORKEITA RIVITALOVA SEXKA NNTA VARTEN TARPEEL-
&/A EN!NTAAN.E,.’J'N K-(?»"-?KE_"TA TALOUS RAKENNUKSIA, KOKOWNAIS -
KERROSALA 844 OLLA ENINTAAN 0.5 TONTIN PINTA-ALASTA, ASUINRA -
KENNUSTEN \ALIMATHAN SAMALLA TONTILLA TOLEE OLLA VANINTAAN 12 M
A ETAISYYDEN NAAPURITONTIN TA! PUHSTOALUEEN RAJASTA VAHINTAAN 6 M

KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN

TONTTY, VOLLE SAADAAN RAKENTAA ENINTAAN 2-HERROKSINEN JA ENINTAAN

Tw | 74 KOFKEA ASUNTO- A LIIKERAKENNUS. TONTIN PINTA-ALASTA SAADAAN
KAy Trad RAKENTAMISEEN ENINTAAN [[5. RAKENNUKSEN ETAISYYDEN
NAAPURITONTIN TAl PUISTOALUEEN RAVASTA TULEE OLLA VAMHINTAAN & M.

| TONTT VOLLE SAADAAN RAKENTAA EMINTAAN 2-KERROKSINEN JA ENIN-

Az THAAN 7 M KORKEA RAKENNUS, JOSSA SAA OLLA ENINTAAN 2 ASUINKUONE!S-
TOA. TONTIN FINTA=ALASTA SAADAAN KAYTTAA RPAKENTAMISEEN ENINTAAN —— —
1. MAISTRAATT? VO SALLIA, ETTA TONTILLE RAKEMNNETAAN EN!’NTAAN uutos aivays
4 M KORKEA TALOUSRAKENNUS, JONKA PINTA=ALA ON ENINTAAN 0 M2

Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkint6ja
TONTILLE NS/ KORTTELISSA Me 38190 JA TONTILLE Nei KORTTELISEA MNT 33 125 1
33081 SAADAAN RAKENTAA LIIKERAKENNUKSIA SEKA NIIDEN TARVITSEMIA Rakennuksen numero (RATUT) ] Rakennusten TRaK n TRak - =
ASUINRAKENNUKSIA, RAKENNUSTEN KORKEUS 5AA OLLA ENINTAAN 7 7 uA RATU 11791 numero akennustunnus / Rakennustunnukse
KERROSLING ENINTAAM 2. LISAKS! SAADAAN RAKENNUSTEN KELLARIKER-
ROKSEEN SIJOITTAA LIKEHUONEITA, MISSA MAANPINNAN KORKEUSSUH - Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva no
TEET SALLIVAT, KOKONAISKERROSALA JAA OLLA ENINTAAN 0.6 TONTIN KORJAUS PAAPIIRUSTUS
PINTA-ALASTA. Vastaava rakennesuunnittelija (nimi, tutkinto, allekirjoitus)
YLEISEN RAKENNUKSEN TONTENLA SAA TONTIN PINTA-ALASTA KAY7- -
TAA RAKENTAMISEEN EMNINTAAN 245, KOKOWAISKERROSALA SAA OLLA Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava
i;i{LTA;:Njﬂ; TONTIN PINTA=ALASTA Jd RAKENNUKSEN KORKEWUS ENIN KANNELMAEN PERUSKOULU ASEMAPIIRUSTUS 1:500
RAKENNUSTEN ON PALO, KESTAVYYDELTAAN TAYTETTAVA SISAASIAINMINIS - .
TERION ANTAMAAN RAKENMUSTEN ud RAKENNUSOSIEN PALOLUOKITTE= KANNELTIE 1
LEA KOSKEVAAN PAATOKSEEN SISALTYVAT VAAdTIMUKSET
AN AT ' - ; N 00420 HELSINKI . .
STRAATTY WOI SALLIA, ETTA ASUNTO- TAl YLEISEN RAKENNUKSEN TON : _
TILLA OLEVASSA ENINTAAN r4 M KORKEASSA PALOAPIDATTAVAAN LUOKKAAN Suunnitteluala Tyénumero Rak. osa
KEULUVASEA RAKENNUKSESSA KATTOLISTA SAA OLLA PUUSTA, V AH AN E Vahanen
ASUNTOTONTEILLA WA YLEISTEN RAKENNUSTEN TONTEILLA ON RAKENTA- Suunnittelupalvelut Oy
NATTA JAAVAT TONTINGSAT ISTUTETTAVA. KUITENKIN ON TONTTIEN ASUK- Linnoitustie 5, 02600 Espoo / Visamaentie 33, 13100 Hameenlinna / puh. 020 7698698 ARK . .
KALTA UA LAITOKS/A VARTEN JARJESTETTAVA RUTTAVASTI AUTOJEN BAi- Paivays Suunnittelija Pirustuksen numero Tiodosto Mouios
i ot ol i i 4.5.2020 Johanna Haikarainen
Tt SAHKOLINJUAA VARTEN VARATTAVA TONTINOSA. Piirtaja Tarkastaja 20 01
il KNi - .
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