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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 14.11.2017

Rakennuttamispaallikko

23§
Keski-Pasilan keskus, metron itaisen tunnelilahdon rakentaminen,
KVR-urakka, lisa- ja muutostyotilaus, 541 000 euroa (alv 0 %)
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Paatos

Rakennuttamispaallikkd paatti tilata Keski-Pasilan keskukseen liittyvan
KVR-urakan lisatyon YIT Rakennus Oy:lta lisatyotarjouksen nro 5.1
mukaisesti 541 000 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten toiden lautakunta on 17.12.2013 § 535 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttdmaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintdan arvonlisaverottomana
5200000 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
on 2.11.2017 § 58 paattanyt oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun kayt-
tamaan Keski-Pasilan keskuksen lisa- ja muutostoihin yleisten toiden
lautakunnan 17.12.2013 § 535 tekeman paatoksen lisaksi arvonlisave-
rottomana 1 900 000 euroa eli urakassa yhteensa arvonlisaverottoma-
na 7 100 000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 5 533 082,53 euroa.

Lisatiedot

Jukka Repo, projektinjohtaja, puhelin: 310 39968

jukka.repo(a)hel.fi
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