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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 24.11.2017

Rakennuttamispaallikko

26 §
Paivakoti Linnunlaulun sisailmakorjausten 4 vaihe urakan tilaus

HEL 2017-012600 T 02 08 02 01

Paatos
A
Rakennuttamispaallikko paatti oikeuttaa toimitila 2:n yksikon paallikon
tekemaan urakkasopimuksen sisailmakorjausten kokonaisurakan vai-

heesta 4 rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa 131 563,14 euron
arvonlisaverottomasta kokonaishinnasta.

B

Rakennuttamispaallikkd paatti oikeuttaa toimitila 2:n yksikon paallikon
kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin muutostoihin seka urak-
kasopimusten perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisavelvoittei-
siin 9.5.2017 allekirjoitetun ja hyvaksytyn urakkavaiheen (UKA) kustan-
nusarvion mukaiset varaukset.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hyvaksytty kiinteistdlautakunnassa 29.8.2017 di-
aarinumerolla HEL 2017-005600

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisaveroton kustannusarvio
on 1100 000 euroa maaliskuun 2017 hintatasossa. Rakennusindeksi
100,4. Urakkavaiheen kustannusarvio on hankesuunnitelman mukai-
nen.

Hankkeesta on tehty Tilakeskuksen aikana tilaukset:

Sisapuolen ensimmaisen vaiheen kosteusvauriokorjaukset
H201606321, 257 000€ alv 0%

Sisapuolen toisen vaiheen kosteusvauriokorjaukset H201608920,
210 000€ alv 0%

Sisapuolen kolmannen vaiheen kosteusvauriokorjaukset H201612257,
191 307,07€ alv. 0%

Tarjouspyyntomenettely

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566
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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 24.11.2017

Rakennuttamispaallikko

Urakan hankinnasta on pyydetty tarjous Stara Rakennustekniikka Kor-
jausrakentamiselta.

Urakkatarjoukset
Kokonaisurakan toista Stara Rakennustekniikka Korjausrakentaminen
antoi urakkavaiheen kustannusarvioon mahtuvan tarjouksen.
Aikataulu
Rakentaminen alkaa 11/2017 ja valmistuu 6/2018.
Rahoitus
Hankkeen rahoitus on Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma
2017-2022 vuosina 2017-2018 toteutettavana hankkeena.
Lisatiedot

Marko Kumpulainen, projektinjohtaja, puhelin: 310 40311
marko.kumpulainen(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 UKA 9.5.2017
Muutoksenhaku
Paatoskohdasta A Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiym-
paristdlautakunta
Paatoskohdasta B Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
taytantoonpano
Tiedoksi
Toimitila 2
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6  FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



