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29 §
Saukonpaadenpuiston rakentaminen, muutostyövarauksen korotta-
minen

HEL 2017-007567 T 02 08 03 01

Päätös

Rakennuttamispäällikkö päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun inf-
rayksikkö 2:n käyttämään Saukonpaadenpuiston rakentamisen lisä- ja 
muutostöihin, rakennuttamispäällikön 28.6.2017 § 8 tekemän päätök-
sen lisäksi 90 000 euroa arvonlisäverottomana eli urakassa yhteensä 
arvonlisäverottomana 170 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Rakennuttamispäällikkö päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun inf-
rayksikkö 2:n tekemään tilauksen suorahankintana Saukonpaadenpuis-
ton rakentamisesta Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos 
Staralta 586 000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan ja oi-
keuttaa infrayksikkö 2:n käyttämään työssä ilmeneviin muutostöihin ar-
vonlisäverottomana enintään 80 000 euroa.

Kaupunkiympäristön puisto- ja viheralueyksikön laatimien ja hyväksy-
mien rakennussuunnitelmien muutoksista johtuvista lisä- ja muutostöis-
tä aiheutuvien kustannusten vaikutukset ovat arviolta 90 000 euroa. 

Työ rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 02 Projektialueiden puistot.
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