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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 11.01.2018

Rakennuttamispaallikko

2§

Capellan kortteli, urakka 2, lisa- ja muutostyoétilaus, 990 000 euroa

HEL 2016-012184 T 02 08 03 00
Paatos

Rakenuttamispaallikkd paatti tilata Capellan kortteli, urakka 2:n lisa- ja
muutosty6t Graniittirakennus Kallio Oy:lta lisa- ja muutostyoétarjousten
nro 33 ja 34 mukaisesti 990 000 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Yleisten téiden lautankunta on 22.11.2016 § 448 paattanyt oikeuttaa
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n kayttamaan urakassa
esiintyviin muutostoihin seka urakkasopimuksen perusteella mahdolli-
sesti syntyviin muihin lisavelvoitteisiin enintdan arvonlisaverottomana 1
120 000 euroa.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on paatoksellaan 29.6.2017 §
11 paattanyt korottaa edelleen esitettya varausta 4 500 000 euroa.

Capellan korttelit, urakka 2:n varauksen kokonaismaara on siten 5 620
000 euroa.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 5 833 781,05 euroa.

Lisatiedot

Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
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