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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 30.01.2018

Rakennuttamispaallikko

3§
Palokaivon aukio, kokonaisurakan ty6t, muutostyoétilaus,
33 819,35 euroa (alv. 0 %)

HEL 2017-004256 T 02 08 02 00
Paatos

Rakennuttamispaallikko paatti tilata Palokaivon aukion rakennustoiden
muutostyot Graniittirakennus Kallio Oy:Itd muutostyotarjouksien 6 ja 7
mukaisesti 33 819,35 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Kaupungininsindori on paattanyt 10.4.2017 § 19 oikeuttaa HKR-Raken-
nuttajan tekemaan urakkasopimuksen Palokaivon aukion rakentamisen
kokonaisurakasta hinnaltaan halvimman tarjouksen antaneen Graniitti-
rakennus Kallio Oy: n kanssa 457 500 euron arvonlisdverottomasta ko-
konaishinnasta ja oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto
2:n kayttamaan urakassa mahdollisesti esiintyviin lisa -ja muutostdihin
seka urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisa-
velvoitteisiin arvonlisaverottomana enintaan 50 000 euroa.

Alkuperainen tilaussumma lisattyna kaikilla tilatuilla ja tilattavaksi esite-
tyilld muutostailla on arvonlisaverottomana 540 279,52 euroa.

Lisatiedot

Mertsi Makinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38565

mertsi.makinen(a)hel.fi
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