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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 19.04.2018

Rakennuttamispaallikko

8§
Toolonlahden etelaosan vesihuolto, lisatilaus, VRJ Etela-Suomi Oy,
247 000 euroa

HEL 2015-012552 T 02 08 03 00
Paatos

Rakennuttamispaallikko paatti tilata Toolonlahden etelaosan vesihuol-
toty6t VRJ Etela-Suomi Oy:n 10.4.2018 paivatyn tarjouksen mukaisesti
arvonlisaverottomaan kokonaishintaan 247 000 euroa.

Paatoksen perustelut

Lisatyo sisaltaa alkuperaisen rakentamisurakan suunnitelmamuutoksis-
ta johtuvista lisa- ja muutostoista. Aikaisemmin tilattu 499 000 euroa ja
nyt tilattava lisaty6é 247 000 tilattava lisatyo ovat yhteensa 746 000. Ee-
ro Erkon kadun vesihuoltotyot on aloitettu 2.2.2018. Urakoitsija on valit-
tu valmiiksi kilpailutetulta, yleisten tdiden lautakunnan 26.1.2016 § 31
paattamasta piha- ja maanrakennustoiden puitesopimuksesta.

Hankinta rahoitetaan kaupunkiympariston lautakunnan kaytettavista
maararahoista (8 03 01). Tyt on tarkoitus saattaa valmiiksi toukokuus-

sa 2018.
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Anna Nyyssdnen, projektinjohtaja, puhelin: 310 20569

anna.nyyssonen(a)hel.fi
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