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Y~ Kaupunkiympariston toimiala

Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 28.06.2018

Rakennuttamispaallikko

13§
Kolme leikkipuistorakennuksen uudisrakennusta, KVR-urakka, han-
kinnan keskeyttaminen

HEL 2018-005750 T 02 08 03 00

LP Lohikdarme, Lohikdarmeenpolku 3, 00980 Helsinki, 2821U20061, LP Brahe, Porvoonkatu 4, 00510 Helsinki,
2821U20062, LP Kotinummi, Uudenpellonkuja 5, 00700 Helsinki, 2821U20063

Paatos

Rakennuttamispaallikkd paatti keskeyttaa kolmen leikkipuistorakennuk-
sen, KVR-urakan hankinnan, koska tarjouspyyntoasiakirjojen mukais-
ten tarjousten perusteella urakan tarjoushinta ylittda merkittavasti kus-
tannusarvion ja hankkeeseen varatut maararahat.

Paatoksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympariston rakennuttaminen —palvelu on
julkaissut hankintaa (kolme leikkipuistorakennuksen uudisrakennusta,
KVR-urakka) koskevan kansallisen hankintailmoituksen 9.5.2018 HIL-
MA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjouk-
sien viimeinen jattopaiva oli 8.6.2018. Hankintamenettelyna kaytettiin
avointa menettelya.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan
keskeyttaa todellisesta ja perustellusta syysta.

Tarjouspyyntdasiakirjojen mukaisten saatujen tarjousten alin hinta ylit-
taa hankinnalle lasketun kustannusarvion noin 28 %, minka vuoksi
hankkeelle varatut maararahat ylittyvat ja hankinta keskeytetaan.

Lisatiedot

Matti Priha, projektinjohtaja, puhelin: 310 39705

matti.priha(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapaatokseen, kaupunkiymparistdlautakunta
Otteet

Ote Otteen liitteet

Tarjouksen jattaneet Muutoksenhaku hankintapaatok-

seen, kaupunkiymparistdlautakunta
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