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Rakennukset ja yleiset alueet -

palvelukokonaisuus

Rakennuttaminen 08.10.2020

Rakennuttamispaallikko

23§
Kontulan asemaseudun rakentaminen, muutostydtilaus, 8 697,15
euroa

HEL 2018-005329 T 02 08 03 00
Paatos

Rakennuttamispaallikkd paatti tilata Kontulan asemaseudun rakentami-
sen, kokonaisurakan muutostyot Kreate Oy:ltd muutostyotarjouksen
nro 48 mukaisesti 8 697,15 euron arvonlisaverottomaan hintaan.

Paatoksen perustelut

Tekninen johtaja paatti 11.4.2019 § 57 hyvaksya Kreate Oy:n tarjous-
hinnaltaan halvimman tarjouksen Kontulan asemanseudun rakentami-
sen kokonaisurakan toista arvonlisaverottomaan kokonaishintaan
2958 700 euroa.

Kaupunkiymparistdlautakunta on 15.5.2018 § 243 paattanyt siirtaa toi-
mivaltaa julkisista hankinnoista ja kayttéoikeussopimuksista annetun
lain (1397/2016) 41 §:n 1 momentin tarkoittamissa lisatilauksissa seka
136 §:n mukaisissa sopimusmuutoksissa siten, etta hankintavaltuus
maaraytyy lisatilausten tai sopimusmuutosten yhteenlasketun arvon pe-
rusteella eika hankinnan yhteenlasketun kokonaisarvon mukaisesti (al-
kuperainen hankinta ja siihen liittyvat tilaukset yhteensa). Toimialajoh-
taja voi paattaa edella mainituista lisatilauksista ja sopimusmuutoksista
my0s niissa tapauksissa, joissa paatosvalta lisatdiden yhteenlasketun
arvon perusteella kuuluisi kaupunkiymparistolautakunnan rakennusten
ja yleisten alueiden jaostolle.

Nyt ja aikaisemmin tilatut muutostyot ovat yhteisarvoltaan arvonlisave-
rottomana 554 087,61 euroa.
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Marko Haapanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38391

marko.haapanen(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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