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34§
Munkkivuoren ala-aste, perusparannus, korjatun urakkakustannu-
sarvion hyvaksyminen

HEL 2017-008999 T 02 08 03 01
Kaupunginosa 30, kortteli 109, tontti1, Raumantie 2 00350 Helsinki
Paatos

A Tekninen johtaja paatti hyvaksya Munkkivuoren ala-aste, peruspa-
rannuksen korjatun 31.7.2017 allekirjoitetun urakkavaiheen kus-
tannusarvion.

B Tekninen johtaja paatti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelu val-
tuuksiensa puitteissa kayttamaan urakassa mahdollisesti esiinty-
viin muutostoihin seka urakkasopimusten perusteella mahdollisesti
syntyviin muihin lisavelvoitteisiin 31.7.2017 allekirjoitetun ja hyvak-
sytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mukaiset varaukset.

Paatoksen perustelut
Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hyvaksytty kaupunginhallituksessa 6.6.2016
(§575) ja enimmaishinnan korottaminen hyvaksytty kaupunginvaltuus-
tossa 19.4.2017 (§190)

Kustannukset

Urakkatarjousten perusteella laskettu arvonlisaveroton kustannusarvio
on 11.054.000 euroa huhtikuun 2017 hintatasossa. Indeksikorjattu
enimmaishinta on 11.628.000 euroa. Urakkavaiheen kustannusarvio
alittaa hyvaksytyn hankesuunnitelman enimmaishinnan tarjoushintain-
deksilla korjattuna 4,9 %.

Urakkakustannusarvion muutos

Kalusteurakka on siirretty toteutuskustannusarvion (TKA 26.4.2017)
laadinnan aikana kaupungin sisaiseksi hankinnaksi ja se on puuttunut
kyseisesta kustannusarviosta.

Aikataulu
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimaenkatu 5 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro

kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566
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Rakentaminen alkaa elo-syyskuussa 2017 ja valmistuu touko-heina-
kuussa 2019. Aikataulu on hankesuunnitelman mukainen.

Rahoitus

Hankkeen rahoitus on talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa
vuosina 2017-2019

Lisatiedot
Mika Heimala, projektipaallikkd, puhelin: 310 39910
mika.heimala(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Urakkavaiheen kustannusarvio 31.7.2017.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai taytantdonpano
Otteet
Ote
Rakennuttaminen, toimitilayksik-
ko 2
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Poytéakirjan 34 §.

Tahan paatokseen ei saa hakea muutosta, koska paatos koskee asian
valmistelua tai taytantdonpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
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Jaakko Stauffer

tekninen johtaja

Paatos on sahkoisesti allekirjoitettu.

Poytakirja on pidetty nahtavana yleisessa tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 24.08.2017.
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