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43 §
Jätkäsaaren maanalaiset tilat, rakennustekniset työt, loppuselvityk-
sen hyväksyminen

HEL 2014-011419 T 02 08 03 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti hyväksyä Jätkäsaaren maanalaisten tilojen ra-
kennusteknisten töiden urakan loppuselvityksen Kalliorakennus-Yhtiöt 
Oy:n kanssa 18.7.2017 pidetyn loppuselvityspöytäkirjan mukaisesti (lii-
te). Lisäksi tekninen johtaja päätti hyväksyä loppuselvityksessä riidana-
laiseksi jääneestä osuudesta Kalliorakennus-Yhtiö Oy:lle maksettavak-
si heidän esittämänsä sovintoesityksen mukaisen summan 1 388 200 
euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Jätkäsaaren maanalaisten töiden rakennusurakka otettiin urakoitsijalta 
vastaan 30.11.2016. Sopijapuolien toisiinsa kohdistamien vaateiden 
selvittämiseksi on pidetty yhteensä yksitoista (11) erillistä neuvottelua. 
Vaateista ei päästy yksimielisyyteen, vaan loppuselvitys jäi riidanalai-
seksi 2 776 400,76 euron (alv 0 %) osalta.

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:stä oltiin 31.8.2017 uudelleen yhteydessä ti-
laajaan sovinnon saavuttamiseksi. Erillinen neuvottelu pidettiin 
5.9.2017 ja siinä Kalliorakennus-Yhtiöt Oy ilmoitti luopuvansa kaikista 
tilaajaan kohdistuvista vaateista, mikäli heille korvataan kertakaikkisena 
korvauksena 1 388 200 euroa (alv 0 %). Tämä sovintoehdotus esite-
tään nyt teknisen johtajan päätettäväksi.

Jätkäsaaren maanalaiset tilat-hankesuunnitelman (Kv 25.4.2012 § 97 
ja Khs 25.6.2012 §783) kustannusarvio on yhteensä 71,8 milj. euroa 
(alv 0 %) hintataso 12/2009 (RI=125,7 ja THI=146,0).

Urakkatarjousvaiheen kustannusarvion (16.9.2015) mukaisesti indeksi-
korjattu enimmäishinta on tarjousvaiheen kustannustasossa 
(THI=155,6) 76,94 milj. euroa, joten urakkatarjousvaiheen kustannusar-
vio 53,53 milj. euroa alittaa enimmäishinnan 23,41 milj. euroa (alv 0 %). 
Hankkeen todelliset kokonaiskustannukset tulevat olemaan tämä pää-
tös mukaan lukien noin 55 milj. euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Jukka Väisänen, rakennustöiden valvoja, puhelin: 310 38666

jukka.vaisanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Loppuselvityspöytäkirja 18.7.2017
2 Urakkatarjousvaiheen kustannusarvio UKA 16.9.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunkiympäristölautakunta

Otteet

Ote
Rakennuttaminen -palvelu, inf-
rayksikkö 1
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