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Hankenumero: R 03153 Projektinjohtaja: 
Hallintokunta: Pysäköintiyhtiö/Tilakeskus Pääsuunnittelija: 
Kortteli/osoite: Hyväntoivonpuiston ja tulevien kortteleiden alainen alue 

BRM2: 41 300 Suunnitelmien päiväys: 
RM3: Laatija: 

Sito Oy 

Indeksit: Kausi Rl THI 
Hankesuunnitelma: 
Luonnosvaihe: 
Louhintaurakka: 
Työpiirustusvaihe: 
Urakkavaihe: 

EH, a lv0% 

12/2009 
4/2012 
8/2012 
9/2014 
12/2014 

71 800 000 € 

125,7 
134,7 
135,4 
137,9 
138,0 

Indeksikorj 
Ero UKA/EH: 

146,0 
155,5 
158,6 
152,0 
155,6 

Iv 0 %: 76 940 000 € 
-30,4 % 

Urakkatarjoukset sidotaan indeksiin ( 

Louhintaurakka (THI=158,6) 

Rakennustekniset työt 

Putkityöt 

llmanvaihtotyöt 

Automatiikka 

Sähkötekniset työt 

Taidehankinnat 
Lisä- ja muutostyöt (sisävalmistusv.) 

Rakennuttajan kustannukset 
Tilakeskuksen kustannukset 

YHTEENSÄ € 

Työpiirustus 
ALV 0 % 
21 935 474 

31 081 000 

2 805 000 

6 288 000 

297 000 

3 278 000 

65 684 474 

0 
4 000 000 

69 684 474 

2 964 070 
0 

72 649 000 

Urakkavaihe 
ALV 0 % €/brm2 
21 935 474 

14 190 000 

2 075 000 

4 494 000 

161 400 

2 673 300 

45 529 174 

0 
4 000 000 

49 529 174 

4 000 000 
0 

53 529 000 

531 

344 

50 

109 

4 

65 

571 

0 
97 

668 

97 
0 

765 

ERO % 
0,0 

-54,3 

-26,0 

-28,5 

-45,7 

-18,4 

-30,7 

0,0 
0,0 

-28,9 

34,9 
0,0 

-26,3 

Verollinen hinta 
ALV 24 % 

27 199 988 

17 595 600 

2 573 000 

5 572 560 

200 136 

3 314 892 

56 456 176 

0 
4 960 000 

61 416 176 

4 960 000 
0 

66 376 000 

Hyväksyn rakentamisen käynnistämisen 
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